

Anual Parcial

105/19

2017

Título do Projeto:

Desenvolvimento, Readequação e Conservação na Infraestrutura Experimental de Pesquisa Agropecuária

1. Quanto aos objetivos propostos no Plano de Trabalho, considera que as atividades previstas, até o momento, foram realizadas?

NÃO SIM

Até o momento os objetivos foram realizados. Aguardando os pagamento restantes.

2. Encontrou dificuldades quanto ao Desenvolvimento do Projeto, até o momento?

NÃO SIM

Dificuldades operacionais no setor de compras.

Eventuais atrasos nas atividades de teletrabalho, devido a pandemia do coronavírus.

3. Foi possível identificar algum benefício, contribuição científica/tecnológica/ inovação, ou fato relevante que possa ser divulgado com a execução do projeto até o momento?

NÃO SIM

Os equipamentos e os insumos são fundamentais para a geração de pesquisa, obtendo resultados satisfatórios.

4. Percentual de execução técnica acumulado.

50

Imagens ou fotos sobre o projeto realizadas no período (obrigatório)

Nº	Descrição da imagem	Nome da Imagem
1		_e_Conservacao_na_Infraestrutu 1572_6Pulverizador_costal.jpg
2		_e_Conservacao_na_Infraestrutu 1572_7Maquina_para_costura_d
3		_e_Conservacao_na_Infraestrutu 1572_8Impressora_Argox_OS_21
4		_e_Conservacao_na_Infraestrutu 1572_10Estufa_para_determinac
5		_e_Conservacao_na_Infraestrutu 1572_11Tratador_de_sementes.j

Inserir até 05 imagens que podem ser de equipamentos, materiais permanentes adquiridos ou obras realizadas, bem como eventos realizados.

Entretanto, todas deverão estar identificadas com a etiqueta do Fundo Paraná – no sítio da SETI (www.seti.pr.gov.br/ Fundo Paraná/
formulários/logomarcas)

Local e data: 29 de Maio de 2020



Rafael Fuentes Llanillo - Coordenador do Projeto



Altair Sebastião Dorigo - Responsável Adm. e Financeiro



Natalino Avance de Souza - Representante Legal

Nome do Projeto: Desenvolvimento, Readequação e Conservação na Infraestrutura Experimental de Pesquisa Agropecuária

PAR

EXECUÇÃO DE DESPESAS - Quadro Resumo

Valores	Diárias	Passagens	Consultorias	Mat Cons Nac.	Mat Cons IMP	STP Física	Obr. Patronais	Bolsas	Auxílio Financeiro	STP Jurídica	Equipmts NAC	Equipmts IMP	Obras e Inst.	Total
	0,00	0,00	0,00	581.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.600,00	0,00	0,00	670.000,00
de Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	581.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.600,00	0,00	0,00	670.000,00
	0,00	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,42	0,00	0,00	2.134,23
	0,00	0,00	0,00	581.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.110,08	0,00	0,00	689.510,08
	0,00	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.065,50	0,00	0,00	21.644,31
Total	0,00	0,00	0,00	580.821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.044,58	0,00	0,00	667.865,77
	0,00	0,00	0,00	400.304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.882,58	0,00	0,00	477.187,43
	0,00	0,00	0,00	180.516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,00	0,00	0,00	190.678,34

RAFAEL FUENTES LLANILLO

Coordenador do Projeto

Altair Sebastião Dorigo

Responsável Administrativo Financeiro

NATALINO AVANCE DE SOUZA

Representante Legal da Instituição

DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS

oponente: IAPAR

eto: Desenvolvimento, Readequação e Conservação na Infraestrutura Experimental de Pesquisa Agropecuária

2019

pesas(R\$) 76.882,58

Nº do Termo: 105/19

Vigência: 12/04/2021

para os devidos fins, que as despesas discriminadas abaixo estão previstas no Plano de Trabalho referente ao Termo de Cooperação - TC acima e foram submetidas à análise prévia nesta Instituição e atendem ao disposto no Decreto Estadual nº 198/11, Lei Federal nº 8.666/93, Leis Estaduais nº 15.608/07 e 15.117/06, Instrução Normativa nº 61/11 e Resoluções do TCE, no que couber. As informações contidas neste documento, deverão subsidiar o Relatório Técnico Financeiro do Projeto.

Elemento	Empenho Data	N.º	N. Fiscal/ Fatura *		Nº Patrimônio **	CNPJ/CPF	Nome da Empresa	Descrição do Item com especificações (Conforme Plano de Aplicação)	Qtidade	Unitário	Valor (R\$) Total
			Data	Nº							
05.200	13/12/2019	19005802	18/12/2019	11024	07546154/0001-22	SAAC Sistema de Atendimento e automação	Impressora Argox	1	3.084,00	3.084,00	
05.200	13/12/2019	19005806	18/12/2019	1366	28550363/0001-10	Patricia Solano de Oliveira	Câmara estufa de envelhecimento e sementes BOD	1	7.000,00	7.000,00	
05.200	13/12/2019	19005807	23/12/2019	8719	03298059/0001-04	Magnunes Comercio de Maquinas	Máquina de costurar sacarias	1	1.900,00	1.900,00	
05.200	13/12/2019	19005796	09/01/2020	3347	29634736000101	TEMPECLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	Ar condicionado para laboratórios de pesquisa	1	6.217,44	6.217,44	
05.200	16/12/2019	19005858	10/01/2020	17	34969347000169	AGROLABOR INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA	Estufa de secagem circulação natural 2000C	1	3.558,00	3.558,00	
05.200	13/12/2019	19005820	20/01/2020	89500	85503050000144	LAVORPEÇAS COM. PEÇAS AGROMÁQUINAS LTDA	Tratador de sementes	1	15.030,14	15.030,14	
05.200	13/12/2019	19005828	19/12/2019	30699	82499021000168	MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Roçadeira costal motorizada	1	2.769,00	2.769,00	
05.200	13/12/2019	19005797	28/12/2019	26899	17417928000179	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Ar condicionado para laboratórios de pesquisa	8	1.720,00	13.760,00	
05.200	13/12/2019	19005797	28/12/2019	26899	17417928000179	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL INSTRUFARMA	Ar condicionado para laboratórios de pesquisa	8	1.183,00	9.464,00	
05.200	13/12/2019	19005798	04/02/2020	10309	02745845000131	INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO	Germinador de sementes bigs	1	14.100,00	14.100,00	
										Total	76.882,58

Obs. A guarda da via original deste documento fica sob a responsabilidade da Instituição Tomadora.

IAPAR, 29/05/2020

RAFAEL PUENTES LLANILLO

Coordenador do Projeto

Altair Sebastião Dorigo

Responsável Administrativo Financeiro

NATALINO AVANCE DE SOUZA

Representante Legal da Instituição