

Anual     Parcial

70/18

2017

**Título do Projeto:**

**PRONASOLOS PARANÁ: levantamentos interativos (solo/vegetação) no Estado do Paraná-Módulo 1**

**1. Quanto aos objetivos propostos no Plano de Trabalho, considera que as atividades previstas, até o momento, foram realizadas?**

NÃO     SIM

Os objetivos até o momento estão sendo alcançados conforme o planejado

**2. Encontrou dificuldades quanto ao Desenvolvimento do Projeto, até o momento?**

NÃO     SIM

O início do projeto sofreu atrasos devido a questões de locomoção da equipe, mas esta pendência foi ajustada. Os atrasos estão sendo compensados ao longo do projeto.

**3. Foi possível identificar algum benefício, contribuição científica/tecnológica/inação, ou fato relevante que possa ser divulgado com a execução do projeto até o momento?**

NÃO     SIM

O projeto gerou cartas hidrográficas em 100% das nascentes da área analisada, e APP 70 % da área analisada;

Análises de solo 70% das amostras prevista.

Resultados mais promissores, dependerão da interação das áreas de conhecimentos envolvidos e serão apresentados ao final do projeto.

**4. Percentual de execução técnica acumulado.**

80%

**Imagens ou fotos sobre o projeto realizadas no período (obrigatório)**

Nº	Descrição da imagem	Nome da Imagem
1	João Henrique Caviglione, Diego Vila Guimarães(bolsista), Dalila Peres Miotto(bolsista)Gustavo Curcio Coordenador Embrapa Florestas	mentos_interativos_solovegetac 1572_Equipe_do_PronaSolos_Pa
2	Amostras de Solos das áreas analisadas	mentos_interativos_solovegetac 1572_Amostras_de_solo.jpg
3	Bolsista Carla Linberger Região Oeste do Paraná	mentos_interativos_solovegetac 1572_Bolsista_Carla_em_ativida
4	Bolsista recém contratado em substituição	mentos_interativos_solovegetac 1572_Bolsista_Leonardo_recem_
5	Atividade de campo - coleta de amostras	mentos_interativos_solovegetac 1572_Caracterizao_e_amostrage

Inserir até 05 imagens que podem ser de equipamentos, materiais permanentes adquiridos ou obras realizadas, bem como eventos realizados.

Entretanto, todas deverão estar identificadas com a etiqueta do Fundo Paraná – no sítio da SETI ([www.seti.pr.gov.br/](http://www.seti.pr.gov.br/) Fundo Paraná/  
formulários/logomarcas)

Local e data:, 15 de Abril de 2020

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS - Quadro Resumo

Resumo dos Valores	Diárias	Passagens	Consultorias	Mat Cons Nac.	Mat Cons IMP	STP Física	Obr. Patronais	Bolsas	Auxílio Financeiro	STP Jurídica	Equipis MAC	Equipis IMP	Obras e Inst.	Total
Valor Inicial	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.760,00	38.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.004,00
Termo Aditivo de Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Vigente	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.760,00	38.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.004,00
Saldo a Repassar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
Repasses	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.262,00	70.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.702,00
Devoluções	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.502,58	31.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.698,58
Recurso Disponível	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.759,42	38.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.003,42
Empenhado	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.852,42	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.752,42
Saldo disponível	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.907,00	27.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.251,00



Graziela Moraes de Cesare Barbosa

Coordenador do Projeto



Aldo Antonio Rossi

Responsável Administrativo Financeiro



Vânia Moda Cirino

Representante Legal da Instituição