

Anual Parcial

70/18

2017

Título do Projeto:

PRONASOLOS PARANÁ: levantamentos interativos (solo/vegetação) no Estado do Paraná-Módulo 1

1. Quanto aos objetivos propostos no Plano de Trabalho, considera que as atividades previstas, até o momento, foram realizadas?

NÃO SIM

As amostras de solos estão sendo realizadas no Laboratório de Solos e Tecido Vegetal no IDR-Paraná.

2. Encontrou dificuldades quanto ao Desenvolvimento do Projeto, até o momento?

NÃO SIM

Tivemos alguns contratemplos no início das atividades para processamento das análises para determinação química. Mas o problema foi solucionado e segue as análises sem problemas.

Justificativa: O problema foi solucionado e segue as análises de química e granulometrias das amostras de solos sem atrasos.

3. Foi possível identificar algum benefício, contribuição científica/tecnológica/ inovação, ou fato relevante que possa ser divulgado com a execução do projeto até o momento?

NÃO SIM

Não

Justificativa: A nossa atividade é somente para realizar as análises de química e granulometria dos solos enviados pela equipe da Embrapa Floresta e depois auxiliar na confecção dos mapas. As publicações ficarão a cargo da Embrapa.

4. Percentual de execução técnica acumulado.

80%

Imagens ou fotos sobre o projeto realizadas no período (obrigatório)

Nº	Descrição da imagem	Nome da Imagem
1	Campanha de campo para coleta de perfis de solos na Bacia Hidrográfica Paraná III – BHP III	mentos_interativos_solovegetac 1572_Amostra_de_solos.jpg
2	Campanha de campo para coleta de perfis de solos na Bacia Hidrográfica Paraná III – BHP III	mentos_interativos_solovegetac 1572_Floresta_fluvial_barreira_
3	Campanha de campo para coleta de perfis de solos na Bacia Hidrográfica Paraná III – BHP III	mentos_interativos_solovegetac 1572_Latossolo_Vermelho_Distr
4	Campanha de campo para coleta de perfis de solos na Bacia Hidrográfica Paraná III – BHP III	mentos_interativos_solovegetac 1572_Sedimentos_de_tracao_e_
5	Campanha de campo para coleta de perfis de solos na Bacia Hidrográfica Paraná III – BHP III	mentos_interativos_solovegetac 1572_Processo_erosivo_em_mar


Inserir até 05 imagens que podem ser de equipamentos, materiais permanentes adquiridos ou obras realizadas, bem como eventos realizados.

Entretanto, todas deverão estar identificadas com a etiqueta do Fundo Paraná – no sítio da SETI (www.seti.pr.gov.br/ Fundo Paraná/ formulários/logomarcas)


Local e data: 27 de Maio de 2021



Natalino Avance de Souza



Graziela Moraes de Cesare Barbosa



Aldo Antonio Rossi

Graziela Moraes de Cesare Barbosa
Coordenadora da Área de Solos


Aldo Antonio Rossi
Gerenciamento de Pesquisa / OTC
Projetos Institucionais

RIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SETI
Gestora do Fundo Paraná - UGF

1/18 - Nome do Projeto: PRONASOLOS PARANÁ: levantamentos interativos (solo/vegetação) no Estado do Paraná-Módulo 1
io: IAPAR

IO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS - Quadro Resumo

os Valores	Diárias	Passagens	Consultorias	Mat Cons Nat.	Mat Cons IMP	STP Física	Obr. Patronais	Bolsas	Auxílio Financeiro	STP Jurídica	Equipts NAC	Equipts IMP	Obras e Inst.	Total
Diária	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.645,00	8.667,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	277.004,00
Alívio de Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.430,00
ente	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.075,00	8.667,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	399.434,00
epassar	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.460,58	-17.263,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	79.889,58
Res	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.672,00	70.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.112,00
Disponível	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.057,58	44.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.567,58
Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.614,42	25.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.544,42
Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.071,42	5.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.415,42
Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,00	20.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.129,00


Graziela Moraes de Cesare

Coordenadora do Projeto
Graziela Moraes de Cesare
Coordenadora da Área de Sobos


Ailton Antonio Rossi

Responsible for the Project
Ailton Antonio Rossi
Projeto Insuções


Natalino Avance de Souza

Representante Legal da Instituição