

PLANO INTEGRADO

TÍTULO: INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – REDE DE ATER E INOVAÇÃO

1. DADOS CADASTRAIS

Nome da Instituição Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER		CNPJ 75.234.757/0001-49
Endereço Rua da Bandeira, 500		CEP 80.035-270
Telefone (41) 3250-2300		E-mail institucional idrparana@idr.pr.gov.br
Nome do Responsável Legal do Órgão Natalino Avance de Souza		Função Diretor Presidente
Nome do Responsável Alaércio Francisco da Silva		Função Técnico Agropecuário
Telefone (44) 3654-1079	Celular (44) 98805-1832	E-mail institucional alaercio@idr.pr.gov.br

Nome da Instituição Prefeitura Municipal de Brasilândia do Sul		CNPJ 95.640520/0001-75
Endereço Av. Adão Ancangelo Dal Bem		CEP 87595-000
Telefone (44)3654-1235		E-mail institucional gabinete@brasilandidosul.pr.gov.br
Nome do Responsável Legal do Órgão Alex Antonio Cavalcante		Função Prefeito Municipal
Nome do Responsável Técnico Bárbara Emanuely da Conceição Bernardo		Função Responsável Técnico
Telefone	Celular 44 99929-6769	E-mail institucional agricultura@brasilandidosul.pr.gov.br

2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

Localização: Município de Brasilândia do Sul (Região de Umuarama), comunidades Pai da Brasa, Cemiterinho, Pé de Limão, Estrada de Ercilândia, Pedro Marcondes, Porto São Pedro,

Divisora e São Domingos.

Público alvo: Agricultores familiares e suas instituições.

3. JUSTIFICATIVA

O município possui área total de 29.103,6 ha, com VBP de R\$ 4.796,92/ha. As principais cadeias produtivas da agricultura familiar são: Bovinocultura de Leite, Soja, Milho e Avicultura. O meio rural possui 203 estabelecimentos, sendo 126 de agricultura familiar, com 793 pessoas ocupadas.

No município a organização dos produtores se dá através da associação de produtores – AMPA – Associação dos Pequenos e Médios Agricultores, sindicato dos trabalhadores rurais e das cooperativas, sendo estas últimas voltadas especialmente para aquisição de soja e milho.

As principais políticas públicas voltadas aos agricultores familiares são o PRONAF, PAA, PNAE, ATER pública.

O principal projeto em andamento no município é da bovinocultura do leite, com inventivo em hora máquina para operações de preparo do solo, calagem e adubação e ensilagem. Está sendo reestruturado o projeto de inseminação artificial.

A parceria entre IDR-Paraná envolve além da secretaria municipal de agricultura, a secretaria de assistência social, educação e viação e obras.

Além da ATER pública, atua muito forte no município a ATER via cooperativas, principalmente voltada para as atividades de soja e milho.

4. OBJETIVOS

Objetivo geral:

Promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural, para a melhoria econômica, social e ambiental da população rural.

Objetivos específicos e impactos esperados:

Melhorar a produtividade, a qualidade e a gestão na atividade leiteira, almejando melhorar a renda dos produtores;

Ampliar a oferta de ATER em parceria com as cooperativas e a secretaria de agricultura;

Apoiar a secretaria municipal de agricultura na elaboração de projetos;

Apoiar na realização de eventos que levem informação e conhecimento aos produtores rurais;

Apoiar a administração municipal nos projetos de diversificação de atividades.

5. ATIVIDADES E METAS

- Assistir um grupo de 15 UPFs – Unidade Produtiva Familiar – relacionados a atividade leiteira;
 - Atender 58 produtores no município, especialmente os produtores de leite;
 - Elaborar com a Secretaria Municipal de Agricultura um Projeto Municipal para o Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite;
 - Promover um Encontro de Produtores de Leite, buscando capacitar os produtores para melhor desenvolver a atividade leiteira, na busca da melhoria da renda e qualidade de vida;
 - Através de eventos grupais (seminários, excursões) estimular a diversificação das atividades no município;
 - Elaborar projetos de crédito (custeio e investimento) visando melhorar a tecnologia aplicada as atividades – 15 projetos/por ano;
- OBS: O extensionista responsável pela Unidade de Brasilândia atenderá (normalmente) um dia por semana no município, podendo estender o atendimento caso haja maior demanda.

6. EQUIPE

- Alaercio Francisco da Silva – Técnico Agropecuário (0,20 equivalente técnico);
- Bárbara Emanuely da Conceição Bernardo - Engenheira Agrônoma – Prefeitura Municipal
- Suporte técnico da Unidade Regional de Umuarama na elaboração

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

- Atendimento na Unidade Municipal;
- Assistência técnica através de visitas nas propriedades rurais;
- Uso de metodologia grupal para capacitação e divulgação de resultados;
- Articulação para trabalho conjunto.

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

ATIVIDADE	EXECUTOR	Quat.	PERÍODO DE EXECUÇÃO														
			2021			2022			2023			2024					
			1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim			
Assistir UPF – Unidades Produtivas Familiares	IDR-Paraná	15/ano		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atendimento aos Produtores Rurais	IDR-Paraná	58/ano		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaboração de Projeto para Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite	PM	1		X													
Elaborar projetos de crédito	IDR-Paraná	15/ano			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Promover o Encontro de Produtores de Leite	PM	1															
	IDR-Paraná				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Obs. As demais atividades previstas neste Plano Integrado compõem as ações comuns entre os parceiros, serão executadas de forma rotineira pelas equipes, sendo organizadas e executadas seguindo o planejamento institucional.

9. RECURSOS E CRONOGRAMA

- As entidades assumem o compromisso de custear as atividades sobre sua reponsabilidade, sem ônus e ou repasse entre as partes.
- O IDR-Paraná contará com as instalações da Unidade Municipal, sua infraestrutura, 01 veículo, custeio de funcionamento e de suas ações.
- O Município contará com as instalações da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, sua infraestrutura, 01 veículo, custeio de funcionamento e de suas ações.
- Para realização dos eventos será elaborado anualmente a proposta das atividades (dia de campo, encontro, excursão, etc.), com previsão da forma e da utilização dos recursos financeiros.
- Recursos de outros parceiros privados e ou públicos que se integrarem na execução das atividades, poderão ser utilizados para execução das atividades previstas no Plano, inclusive nos eventos.

10. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Acompanhamento e avaliação:

- As atividades serão programadas e sua execução será registrada no Sistema SISATER do IDR-Paraná.
- A cada semestre serão feitas análises de acompanhamento e emitidos relatórios das ações realizadas.
- Anualmente será emitido relatório para o IDR-Paraná e Prefeitura Municipal, bem como para ser apresentado junto ao Conselho Municipal e Câmara de Vereadores.

Comunicação:

- Promover a divulgação e publicidade da Cooperação e Plano Integrado
- Divulgar as Entidades, os participantes e suas logomarcas nos materiais utilizados e na publicidade das atividades.
- Realizar evento anual de avaliação e divulgação dos resultados, bem como encerramento. Contando com representantes das Entidades e com entrega de relatório.

Natalino Avance de Souza
Diretor Presidente
IDR-Paraná

Alex Antonio Cavalcante
Prefeito
Município Brasilândia do Sul

José Jaime de Lima
Gerente Regional
Responsável IDR-Paraná

Bárbara Emanuely da Conceição Bernardo
Responsável Técnico
Prefeitura



ePROTOCOLO



Documento: **PLANOINTEGRADO.pdf**.

Assinado por: **Jose Jaime de Lima** em 12/05/2021 09:12, **Alex Antonio Cavalcante** em 13/05/2021 08:52, **Natalino Avance de Souza** em 13/05/2021 09:47.

Inserido ao protocolo **17.629.990-8** por: **Edina Maria Ricas** em: 12/05/2021 09:06.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
be134bed261a81c6308680260557e9bb.