



PLANO INTEGRADO

TÍTULO: INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – REDE DE ATER E INOVAÇÃO

1. DADOS CADASTRAIS

Nome da Instituição Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER		CNPJ 75.234.757/0001-49
Endereço Rua da Bandeira, 500		CEP 80.035-270
Telefone (41) 3250-2300		E-mail institucional idrparana@idr.pr.gov.br
Nome do Responsável Legal do Órgão Natalino Avance de Souza		Função Diretor Presidente
Nome do Responsável Técnico ELTON RODRIGO DREBES		Função TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
Telefone (46) 3552-1060	Celular (46) 99911-2342	E-mail institucional eltondrebes@idr.pr.gov.br

Nome da Instituição MUNICIPIO DE CAPANEMA		CNPJ 75972760/0001-60
Endereço ,Av. Pedro Viriato Parigot De Souza nº 1080		CEP 85760-000
Telefone 46-3552 1321		E-mail institucional adm@capanema.pr.gov.br
Nome do Responsável Legal do Órgão AMÉRICO BELLÉ		Função PREFEITO
Nome do Responsável Técnico RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMANSKI		Função SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Telefone 46-3552-1954	Celular 46-98412-5465	E-mail institucional agricultura@capanema.pr.gov.br



2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

Localização: Município de CAPANEMA

Público alvo: Agricultores Familiares, Associação de Produtores, Lideranças do Município.

3. JUSTIFICATIVA

O Município de Capanema está situado na Região do Sudoeste do Paraná, teve sua efetiva ocupação na década de 1950, sendo desmembrado do Município de Clevelândia pela Lei Estadual nº 790, de 14 de novembro de 1951.

Em 1952, começou com mais intensidade o desbravamento da região e a exploração da área onde se localiza o Município de Capanema. O desmatamento e o destocamento da área tinham o objetivo de cultivar estas terras.

Situada à cerca de 570 quilômetros de distância da capital Curitiba e a 664 quilômetros do Porto de Paranaguá, com altitude média de 350m.

O Município de CAPANEMA possui 2492 produtores rurais distribuídos em 42290 ha, com 2557 agricultores familiares e 30 patronais, com destaque para as atividades produtivas de: soja, milho, trigo, mandioca, feijão, fruticultura, olericultura, bovinocultura de leite, pecuária de corte, avicultura de corte, suinocultura, agroindústrias entre outras.

A ocupação do solo do município apresenta área agricultável de 20.200 ha com lavouras anuais e uma área de 8.535 ha cobertos com pastagens.

Segundo o IBGE (2010) no município encontram-se 2684 estabelecimentos rurais e 7376 pessoas ocupadas no rural, na sua maioria agricultores familiares.

Capanema destaca-se pela diversificação na produção e transformação dos produtos locais com diversas agroindústrias, que agregam valor aos produtos transformados. Uma das áreas de destaque é a fruticultura e a olericultura, aonde os agricultores vêm conseguindo aumentar a fonte de renda com a diversificação da produção.

A principal fonte de renda do município vem da agropecuária, sendo a soja, trigo, milho e mandioca os principais produtos cultivados e bovinos, suínos e aves, as principais criações. Segundo (SEAB/DERAL, 2020) a cultura da soja na safra 2019/2020 ocupou cerca de 17.250 hectares de área de plantio, obtendo uma média de produtividade de 3.600 kg/ha. A cultura do trigo ocupou 3.500 hectares, produzindo 3000 kg/ha. Enquanto o milho safra normal ocupou uma área de 2000 ha e milho safrinha foram cultivados numa área de 9500 hectares, produzindo 9.500 kg/ha e 6.000 kg/ha, respectivamente. O rebanho bovino (32.050 cabeças) se apresenta como uma alternativa econômica importante em Capanema, principalmente quando se trata da produção de leite (24.850 cabeças) que é bastante expressiva no município.

Há produtores organizados em associação e que comercializam parte da produção para a merenda escolar e ainda em feira livre (feirinha da lua), principalmente hortaliças, frutas e derivados de cana-de-açúcar (melado e açúcar mascavo), além da panificação. Fica evidente, que há potencial para diversificar os sistemas de produção, no entanto, é necessário desenvolver estas atividades, tendo como foco a implementação de práticas mais sustentáveis, na linha da agroecologia e produção orgânica.

O IDR-Paraná conta no município com 3 profissionais e o Município com a Secretaria de Agricultura e Meio ambiente com 3 profissionais, os quais por inúmeras vezes obtiveram parcerias para a execução das atividades e neste sentido, vários fatores contribuem para o processo de desenvolvimento das áreas rurais, sendo os principais: maior acesso a educação e



a terra, com o intuito de elevar a renda e diminuir a pobreza; uma agricultura diversificada, que possibilita um maior desenvolvimento nas áreas rurais; uma maior concentração das atividades, devido às vantagens da proximidade; e, principalmente, um conjunto de instituições bem alicerçadas e integradas para a promoção de ações locais que promovam resultados concretos.

4. OBJETIVOS

Objetivo geral:

Promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural, para a melhoria econômica, social e ambiental da população rural.

Objetivos específicos e impactos esperados:

- Fortalecer a gestão das unidades produtivas;
- Aprimorar os sistemas de produção, em especial da bovinocultura de leite, grãos, agroindústria, para o aumento da produtividade e da renda;
- Promover a inclusão social e produtiva de parte da população rural;
- Orientação para a diversificação dos sistemas de produção, para o fortalecimento do mercado institucional e outras formas de comercialização da produção;
- Promover a produção sustentável, a agroecologia e a orientação para o manejo e conservação de solos e águas;
- Promover o acesso a programas e políticas públicas;

5. ATIVIDADES E METAS

- 1) Assistir 318 Unidades de Produção Familiar – UPF por ano.
- 2) Atender 1.275 agricultores (as) por ano.
- 3) Implantar 02 Unidade de referência em Bovinocultura de Leite.
- 4) Implantar 04 Unidade de referência em grãos.
- 5) Executar 4 eventos grupais ao ano.

Ainda serão desenvolvidas as seguintes atividades:

- Levantamento e caracterização da Realidade Rural e monitoramento da produção.
- Assessoria ao Conselho Municipal.
- Projetos de estradas rurais.
- Emissão de DAP e elaboração de projetos de crédito rural.
- Monitoramento de Perdas na Colheita,
- Atividades com as Agroindústrias.



6. EQUIPE E METODOLOGIA DE TRABALHO

Equipe:


Para execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente

- do IDR-Paraná
 - 1 Engenheiro Agrônomo
 - 2 Técnicos em Agropecuária
- 1 servidor administrativo cedido da prefeitura ao IDR-Paraná
- da Prefeitura Municipal
 - 1 Engenheiro Agrônomo
 - 1 Médica Veterinária
 - 1 Engenheiro Florestal

Esta equipe contará com apoio e supervisão da Unidade Regional do IDR-Paraná de Francisco Beltrão e também trabalhará de forma articulada com técnicos e pesquisadores do Instituto.

Metodologia:

- 1) A metodologia de trabalho será baseada nos princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e deverá ter um caráter educativo, com ênfase na pedagogia da prática, promovendo a geração e apropriação coletiva de conhecimentos, a construção de processos de desenvolvimento sustentável.
- 2) Serão formados grupos de Unidades de Produção Familiar assistidas, por tema, que serão atendidas de forma continuada, através de visitas sistematizadas e programadas nas propriedades, além de outros atendimentos no escritório e por meios digitais, e ainda em eventos grupais. A ênfase será para grupos em bovinocultura de leite, olericultura, agroindústria, grãos e inclusão social e produtiva.
- 3) Os atendimentos para público em geral serão realizados no escritório, em visitas nas propriedades e por meios digitais.
- 4) As atividades de implantação de Unidades de Referência; organização e execução das capacitações; realização de eventos (excursão técnica, dia de campo, reuniões e palestras) com produtores serão executadas seguindo metodologia própria.
- 5) Realizar o cadastro das Unidades de Produção Familiar assistidas, em sistema do IDR-Paraná, realizando atualização anual e avaliação do impacto das ações e cumprimento dos objetivos específicos.
- 6) O levantamento e caracterização do rural do município e monitoramento da produção, serão realizados de forma conjunta pelos técnicos do IDR-Paraná e Prefeitura e articulada com a SEAB/DERAL. Serão realizadas reuniões semestrais, levantamentos expeditos e registro e relatórios em sistema do IDR-Paraná e SEAB/DERAL.
- 7) As capacitações da equipe serão promovidas pelo IDR-Paraná seguindo atividades organizadas pela Unidade Regional e pelos Coordenadores dos Programas, de forma articulada com parceiros como o SENAR-PR.
- 8) A emissão de DAP e elaboração de crédito rural serão realizadas seguindo normas e procedimentos próprios, seguindo a Legislação do MAPA e Manual de Crédito Rural.
- 9) Eventualmente serão alinhadas ações no sentido de otimizar recursos e esforços junto a outros parceiros que atuam no meio rural prestando apoio aos produtores. Sendo os principais que atuam no município, Unileite, Casa Familiar Rural, Coopafi, Sindicato Patronal, Sindicato Rural de Capanema.



7. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

ATIVIDADE	EXECUTOR	Quant.	PERÍODO DE EXECUÇÃO															
			2021				2022				2023				2024			
			1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
1. Organização dos produtores assistidos dos Grupos de UPF	IDR-Paraná	165 UPF/ano	x				x				x				x			
	Prefeitura	153 UPF/ano	x				x				x				x			
2. Visitas periódicas aos produtores assistidos dos Grupos de UPF	IDR-Paraná	165 UPF	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Prefeitura	153 UPF	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Implantação de UR Acompanhamento de UR	IDR-Paraná	6 UR		x	X		X		X		X		X		X		X	
	Prefeitura	5 UR			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4. Atendimento aos produtores (pessoas atendidas)	IDR-Paraná	465/ano	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Prefeitura	870/ano	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5. Realização de eventos grupais	IDR-Paraná	6 eventos		x		x		x		x		x		x		x		x
	Prefeitura	10 eventos		x	X	x	X	x	X	x	X	x	X	x	X	x	X	X

Obs. As demais atividades previstas neste Plano Integrado compõem as ações comuns entre os parceiros, serão executadas de forma rotineira pelas equipes, sendo organizadas e executadas seguindo o planejamento institucional.



8. RECURSOS E CRONOGRAMA

Período: 2021 a 2022

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM	2021			2022			TOTAL (R\$)
		QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	
1. Realização de eventos grupais.	Recursos financeiros para execução dos eventos	10	R\$ 3.000,00	Prefeitura	10	R\$ 4.000,00	Prefeitura	R\$ 7.000,00

Período: 2023 a 2024

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM	2023			2024			TOTAL (R\$)
		QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	
1. Realização de eventos grupais.	Recursos financeiros para execução dos eventos	10	R\$4.000,00	Prefeitura	10	R\$4.000,00	Prefeitura	R\$ 8.000,00

Outras informações:

- As entidades assumem o compromisso de custear as atividades sobre sua responsabilidade, sem ônus e ou repasse entre as partes.
- O IDR-Paraná contará com as instalações da Unidade Municipal, sua infraestrutura, veículos, custeio de funcionamento e de suas ações.
- O Município contará com as instalações da Secretaria e seus equipamentos, veículos, custeio de funcionamento e de suas ações.
- Para realização dos eventos será elaborado anualmente a proposta das atividades (dia de campo, encontro, excursão, etc.), com previsão da forma e da utilização dos recursos financeiros.
- Recursos de outros parceiros privados e ou públicos que se integrarem na execução das atividades, poderão ser utilizados para execução das atividades previstas no Plano, inclusive nos eventos.



9. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Acompanhamento e avaliação:

- As atividades serão programadas e sua execução será registrada no Sistema SISATER do IDR-Paraná.
- A cada quadrimestre serão feitas análises de acompanhamento e emitidos relatórios das ações realizadas.
- Anualmente será emitido relatório para o IDR-Paraná e Prefeitura Municipal, bem como para ser apresentado junto ao Conselho Municipal e Câmara de Vereadores.

Comunicação:

- Promover a divulgação e publicidade da Cooperação e Plano Integrado
- Divulgar as Entidades, os participantes e suas logomarcas nos materiais utilizados e na publicidade das atividades.
- Realizar evento anual de avaliação e divulgação dos resultados, bem como encerramento. Contando com representantes das Entidades e com entrega de relatório.

CAPANEMA/PR, 16 de Junho de 2021.

Natalino Avance de Souza
Diretor Presidente
IDR-Paraná

Américo Bellé
Prefeito
Município Capanema

Elton Rodrigo Drebes
Técnico Em Agropecuária
Responsável Técnico IDR-Paraná

Raquel Zimanski
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Responsável Técnico Prefeitura



ePROTOCOLO



Documento: **PLANOINTEGRADO.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Natalino Avance de Souza** em 25/06/2021 08:49, **Americo Bellé** em 12/07/2021 14:05.

Inserido ao protocolo **17.783.527-7** por: **Amilto Dellani** em: 24/06/2021 10:14.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
3a44d8a23fed44e1bf3d0a73a53a3837.