

## PLANO INTEGRADO

**TÍTULO: INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – REDE DE ATER E INOVAÇÃO**

### 1. DADOS CADASTRAIS

<b>Nome da Instituição</b> Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER		<b>CNPJ</b> 75.234.757/0001-49
<b>Endereço</b> Rua da Bandeira, 500		<b>CEP</b> 80.035-270
<b>Telefone</b> (41) 3250-2300		<b>E-mail institucional</b> idrparana@idr.pr.gov.br
<b>Nome do Responsável Legal do Órgão</b> Natalino Avance de Souza		<b>Função</b> Diretor Presidente
<b>Nome do Responsável</b> Hugo Horvatich Valoto		<b>Função</b> Técnico Agrícola
<b>Telefone</b> (45)3272-1099	<b>Celular</b> (	<b>E-mail institucional</b> hvaloto@idr.pr.gov.br

<b>Nome da Instituição</b> PREFEITURA MUNICIPAL		<b>CNPJ</b> 77.817.476/0001-44
<b>Endereço</b> Rua Marechal Castelo Branco,		<b>CEP</b> 85.896-000
<b>Telefone</b> (45) 3272-1141		<b>E-mail institucional</b> gabinete@diamantedoeste.pr.gov.br
<b>Guilherme Pivatto Junior</b>		<b>Prefeito Municipal</b>
<b>Nome do Responsável Técnico</b> Daniela Patricia Genteline Marquez		<b>Função</b> Sec. Agricultura
<b>Telefone</b> (45) 3272-1291	<b>Celular</b>	<b>E-mail institucional</b> agricultura@diamantedoeste.pr.gov.br

### 2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

**Localização:** Municípios de Diamante D'Oeste e suas comunidades rurais.

**Público alvo:** Agricultores familiares

### 3 JUSTIFICATIVA

A linha do Estado do Paraná esta em consonância com as diretrizes de desenvolvimento rural sustentável adotada pelo município que propõe ações de incremento econômico das atividades agropecuárias geradoras de renda, melhoria da qualidade de vida do meio rural, uso adequado dos recursos naturais e desenvolvimento rural.

Neste enfoque o IDR- Paraná definiu em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável os seguintes eixos e temas prioritários

**a- Competitividade e renda** Inovações tecnológicas para produção sustentável, Diversificação da produção agropecuária, Agregação de valor e outros negócios rurais, Cooperativismo, infraestrutura, logística e crédito rural, Comercialização, Sistemas integrados de produção e agricultura orgânica.

**b- Sustentabilidade ambiental** Proteção e recuperação dos recursos naturais, Manejo e conservação de solos e águas, Manejo adequado de dejetos e saneamento rural, Proteção de mananciais e fontes, Racionalização do uso de agrotóxicos e outros insumos, Uso de energias alternativas, Transição agroecológica e agricultura orgânica.

**c - Promoção social e cidadania** Inclusão social e produtiva, Acesso à políticas públicas de habitação, fomento, crédito rural , Segurança Alimentar e Nutricional , saúde e saneamento rural , Inclusão de mulheres, de jovens e sucessão , Infraestrutura para acesso a serviços e produtos.

**d - Segurança alimentar e nutricional (SAN)** Produção e consumo de alimento seguro, Abastecimento e educação alimentar das famílias rurais, Circuitos curtos de comercialização, Abastecimento (classificação, logística, distribuição), Sanidade animal e vegetal, Alimentação escolar orgânica.

Atualmente encontramos no município 617 propriedades rurais com 76 % de área agricultável com os seguintes produtos agropecuários que se destacam no VBP - soja 5,1 % frango 20 % suíno 8,1% bovinocultura de leite 8,8 % Essas atividades agropecuárias movimentam a economia local e para a sua continuidade produtores acessam as agencias bancarias e o movimento anual de investimento nas atividades é estimado em R\$ 6.000.000,00

Na linha de infraestrutura encontramos 70 Km de estradas rurais importantes tanto para o acesso das pessoas aos serviços essenciais como para o escoamento

da produção. O solo e a água são a base da produção e hoje são necessárias ações urgentes para combater 20 % de erosão nas propriedades rurais, 35 % de propriedades com escassez de água nos períodos críticos.

Outro destaque importante a ser analisado são ações voltadas para as famílias rurais vulneráveis que necessitam de apoio para rever o planejamento da sua propriedade e como transformar num negócio rentável.

Essa parceria tem a proposta de definir via Plano Pluri Anual ( PPA) do municípios inovações na agropecuária, assistência técnica e extensão rural e formação da equipe técnica e produtores rurais com o objetivo diversificar, aumentar a produtividade e conseqüentemente elevar o VBP municipal e potencializar os recursos humanos e naturais que existem no município.

#### **4.PÚBLICO-ALVO:**

Agricultores Familiares

Associações, Cooperativas e Agroindústrias

Profissionais de assistência técnica e extensão rural do IDR-Paraná, da Prefeitura e de demais entidades

#### **5.OBJETIVOS**

**“Promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural, para a melhoria econômica, social e ambiental da população rural”.**

Desenvolver ações que viabilizem competitividade e renda das atividades agropecuárias Promover a sustentabilidade ambiental através da utilização correta dos recursos naturais Incentivar a promoção social e cidadania oportunizando o acesso aos programas e no desenvolvimento de ações que priorizem a qualidade de vida e a organização dos agricultores. Priorizar segurança alimentar e nutricional com a produção de alimentos seguros e incentivar a comercialização atendendo as exigências dos mercados.

#### **6. METAS**

Sugestões:

- 1) Assistir 55 Unidades de Produção Familiar – UPF
- 2) Atender 240 agricultores (as)
- 3) Implantar 01 propriedade referencial em produção leiteira
- 4) Realizar 01 dia de campo
- 5) Execução do Programa Renda Agricultor Familiar com 36 famílias
- 6) Execução do Programa Fomento Rural
- 7) Execução de 18 projetos de investimento de crédito rural

## 7. METODOLOGIA DE TRABALHO

- 1) Definição da equipe de execução
- 2) Organizar, socializar e estabelecer compromissos
- 3) As atividades de implantação de Propriedade Referência em produção leiteira; organização e execução das capacitações; realização de eventos com produtores; e caracterização e diagnóstico do município seguirão metodologia específica.

## 8. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

As atividades serão programadas e sua execução será registrada no Sistema SISATER do IDR-Paraná.

Os resultados serão semestralmente apresentados e analisados.

Anualmente e ao final das ações do Plano Integrado serão divulgados resultados e emitidos relatórios.

Reunião quadrimestral com responsável imediato

## 9. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

ATIVIDADE	EXECUTOR	PERÍODO DE EXECUÇÃO															
		2021				2022				2023				2024			
		1° Tri	2° Tri	3° Tri	4° Tri	1° Tri	2° Tri	3° Tri	4° Tri	1° Tri	2° Tri	3° Tri	4° Tri	1° Tri	2° Tri	3° Tri	4° Tri
1. Sustentabilidade Ambiental	IDR-Paraná		x	x			x	x			x	x			x	x	
	Prefeitura		x	x			x	x			x	x			x	x	
2. Projeto Fomenta Rural	IDR-Paraná	x	x	x	x	x	x	x	x								
	Prefeitura	x	x	x	x	x	x	x	X								
3. Projeto Família Paranaense	IDR-Paraná	x	x	x	x	x	x	x	X								
	Prefeitura	x	x	x	x	x	x	x	x								
4. Projeto inclusão social com famílias em vulnerabilidade	IDR-Paraná	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x
	Prefeitura	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5. Projeto estratégico em bovinocultura leiteira	IDR-Paraná	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Prefeitura																
6. Projeto de acesso a programas e políticas públicas	IDR-Paraná	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Prefeitura																

## 10. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO

- Promover a divulgação e publicidade da Cooperação e Plano Integrado
- Divulgar as Entidades, os participantes e suas logomarcas nos materiais utilizados e na publicidade das atividades.
- Realizar evento anual de avaliação e divulgação dos resultados, bem como encerramento. Contando com representantes das Entidades e com entrega de relatório.
- Utilização da rádio local para divulgação de evento e resultados.

Diamante do Oeste, 12 de abril de 2021

---

**Natalino Avance de Souza**

Diretor Presidente

IDR-Paraná

---

**Guilherme Pivatto Junior**

Prefeito Municipal

Diamante D'Oeste

**Hugo Horvatich Valoto**

Tec. Agrícola

Responsável Técnico IDR-Paraná

**Daniele Patrícia Gentelini Marquez**

Sec. Agricultura

Responsável Técnico Prefeitura



ePROCOLO



Documento: **DIAMANTEDOOESTEPLANODETRABALHOINTEGRADO.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Natalino Avance de Souza** em 30/11/2021 12:46.

Assinatura Simples realizada por: **Guilherme Pivatto Junior** em 01/12/2021 08:29.

Inserido ao protocolo **18.376.614-7** por: **Jose Lindomir Pezenti** em: 30/11/2021 08:13.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**6c7990c621451355de9b7d5fb397396**.