

PLANO INTEGRADO

1. DADOS CADASTRAIS

1.1 DADOS CADASTRAIS DO IDR-PARANÁ

Nome da Instituição Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER		CNPJ 75.234.757/0001-49
Endereço Rua da Bandeira, 500		CEP 80.035-270
Telefone (41) 3250-2300		E-mail institucional idrparana@idr.pr.gov.br
Nome do Responsável Legal do Órgão Natalino Avance de Souza		Função Diretor Presidente
Nome do Responsável Técnico Mário Rauli		Função Técnico Agropecuária
Telefone (41) 3482-1281	Celular (41) 98471-5414	E-mail institucional marioluciorauli@idr.pr.gov.br

1.2 DADOS CADASTRAIS DA PREFEITURA

Nome da Instituição Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba		CNPJ 76.022.508/0001-52
Endereço Rua XV de novembro s/n		CEP 83390-000
Telefone (41) 34821579		E-mail institucional gabinete@guaraquecaba.pr.gov.br
Nome do Responsável Legal do Órgão Lilian Ramos Narloch		Função Prefeita
Nome do Secretário (a) Vanilda Dias		Função Secretária
Telefone (41) 3482-1280	Celular (41) 99730-1006	E-mail institucional meioambiente@guaraquecaba.pr.gov.br

2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

Guaraqueçaba, região de Paranaguá está integralmente localizado em Área de Proteção Ambiental (APA), instituída em 1985, com um total de 313. 484 ha. Essa APA é um dos componentes da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e abrange um ambiente estuarino dos mais importantes, com características únicas, em dimensões, em diversidade de ambiente e de espécies animais e vegetais.

As comunidades a serem trabalhadas são; Medeiros, Barbados, Ilha Rasa, Poruquara, Almeida,

Tibicanga, Sebui, Barra da Ararapira, Superagui, Ilha das Peças, Mariana, Vila Fatima, Masarapuã, Tromomo, Bertioga, Sede, Taquanduva, Guapicu e Canudal;
Na área agrícola será trabalhado as seguintes comunidades; Batuva, Rio Verde, Utinga, Morato, Ipanema e Tagaçaba, Itaqui, Bananal, Pedra Chata, Serra Negra, Potinga, Cedro, Bromado

3 JUSTIFICATIVA

O município de Guaraqueçaba possui uma população de 7.966 habitantes, sendo que 2.716 pessoas residem em áreas urbanas, e 5.250 pessoas residem no meio rural. No meio rural são aproximadamente 700 estabelecimentos, com 600 agricultores familiares.

As atividades produtivas de: palmáceas (principalmente pupunha e palmeira real), banana, mandioca (para produção de farinha), arroz irrigado, e produtos de subsistência, e 2.259 pescadores artesanais nas atividades de pesca de captura, camarão marinho (captura), ostra (cultivo e captura), caranguejo (captura), siri e outros de menor expressão.

Ambientalmente o município apresenta aproximadamente 85% de sua área territorial coberto por vegetações nativas (onde 100% desta área faz parte da APA de Guaraqueçaba, e dentro da área de APA existem ainda 04 RPPN). Existe ainda o Parque Nacional de Superagui (PARNA). Somos o terceiro maior estuário do mundo, com grandes potencialidades na criação de ostras e captura do caranguejo.

Praticamente em todas as comunidades existe uma associação, formal ou informal que representa seus moradores.

As principais políticas públicas trabalhadas são, PRONAF, PAA, Família Paranaense, PNAE, PNHR, dentre outras.

Os principais projetos em andamento, criação de ostra, inclusão produtiva PNAE e PAA, Família Paranaense, PNHR.

Todas as secretarias estão de uma forma ou outra, vinculadas ao trabalho do IDR.

4.OBJETIVOS:

4.1 OBJETIVO GERAL:

Promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural, para a melhoria econômica, social e ambiental da população rural.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Implantar calendário municipal da Semana do Meio Ambiente, com as secretarias de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente, Ação Social, Saúde Educação e Turismo.

Realizar concurso de jingles e paródias, palestras nas escolas sobre educação ambiental, reunião nas ilhas e comunidades.

Incentivar e programar ações para o cultivo de ostras.

Implantar pátio para compostagem dos resíduos arbóreos e afins.

Reestruturar as associações de pescadores e produtores, com intenção de criação de cooperativas.

Realizar trabalhos na estruturação de dias de campo/mar, para promover o intercâmbio entre produtores e ou pescadores.

Buscar recursos para a estruturação de sinalização náutica em rios e canais que dão acesso as ilhas trabalhadas.

Implementar selo de origem dos produtos sustentáveis da nossa região.

Planejar a prestação de serviços aos produtores com as patrulhas agrícolas.

Buscar recursos para a reestruturação, implantação de agroindústrias, para a comercialização dos produtos com valores agregados.

Buscar apoio na realização de análises laboratoriais e monitoramento da qualidade da água dos cultivos de ostras.

Realizar estudo para a implantação de sistema de tratamento de esgoto alternativo para a ilha de Medeiros.

Buscar alternativas para a coleta de ostras (sementes) para produção.

Implantar fábricas de gelo em pontos estratégicos para facilitar e melhorar o manuseio do pescado.

Buscar e apoiar a realizações de ações voltadas a saúde, notas, aposentadoria e outros benefícios aos pescadores e produtores.

Implantar o mercado de peixe no município.

Apoio na implantação do SIM no município.

Implementar feira do produtor/pescador.

Reestruturar a festa do pescador.

Realizar, incentivar, e apoiar a festa do caranguejo, a festa do agricultor.

Executar o Programa PAA Estadual e Federal

Executar o programa PNAE Estadual e Municipal

5.ATIVIDADES E METAS

Incentivar e programar ações para o cultivo de ostras

- comunidade de Mariana 12 pescadores
- comunidade de barbados 10 pescadores
- comunidade vila fátima 9 pescadores
- comunidade medeiros 32 pescadores

Reestruturar as associações de pescadores e produtores

- Pescadores 19
- Produtores 10
- Cooperativa 02

Trabalhos na estruturação de dias de campo/mar

- Dia de campo de banana/pupunha 01 por ano
- Dia de mar em ostra 01 por ano

Implantar o mercado de peixe no município.

- 01 mercado

Implementação de feira do produtor/pescador.

- Feira quinzenal

Reestruturar a festa do pescador.

- 01 festa por ano

Realizar, incentivar, e apoiar a festa do caranguejo, a festa do agricultor.

- 01 festa do caranguejo ano
- 01 festa do agricultor ano

Assistir 100 Unidades de Produção Familiar – UPF

Atender 388 Unidades de Produção Familiar – UPF

Implantar 02 propriedades referencial em produção sustentável

Realizar 02 dias de campo/mar

Assessorar a cooperativa de pescador

- 01 cooperativa

Execução do Programa Renda Agricultor Familiar

- 17 vigentes e 10 novos

PNHR 09 vigentes

Execução do PRONAF pesca e agricultura

- 50 pronafs

Realizar estudo para a implantação de sistema de tratamento de esgoto alternativo para a ilha de Medeiros.

- 30 famílias

6. EQUIPE

IDR
Mário Rauli – Técnico Agropecuária
Marcello Fin – Veterinário
Giovana Maristela Marmitt Chiarelotto – Economia Domestica
Sergio Luis Machado da Silva – Zootecnista

Administrativos: Serão cedidos – 02
Serviços de limpeza: Será cedida – 01
Serviços de roçadas: Será cedido - 01
Técnico Agrícola – 01

IDR – suporte técnico
Antônio Carlos Gerva – Técnico Agrícola
Satoshi Osmar Nonaka – Engenheiro Agrônomo – Responsável Regional
Marcos Campos de Oliveira - Engenheiro Agrônomo

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

Métodos de trabalho:

- Remoto – realizado através de Whatsapp, e-mail, telefone
- Visitas – atendimento na propriedade
- Escritório – produtores que vem ao escritório
- Reuniões – realizadas em trabalhos nas associações e cooperativas, produtores
- Dias de campo – realizado em Banana/pupunha e ostras, na dinamização do trabalho

8. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

As atividades serão programadas e sua execução será registrada no Sistema SISATER do IDR-Paraná.
Os resultados serão semestralmente apresentados e analisados.
Anualmente e ao final das ações do Plano Integrado serão divulgados resultados e emitidos relatórios.

9. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

ATIVIDADE	EXECUTOR	PERÍODO DE EXECUÇÃO															
		2021				2022				2023				2024			
		1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim
1. Incentivar e programar ações para o cultivo de ostras	IDR-Paraná	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Prefeitura	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2. Reestruturar as associações de pescadores e produtores	IDR-Paraná	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Prefeitura	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Trabalhos na estruturação de dias de campo/mar	IDR-Paraná	x			x	x			x	x				x			x
	Prefeitura	x			x	x			x	x				x			x
4. Implantar o mercado de peixe no município	IDR-Paraná					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Prefeitura					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5. Implementação de feira do produtor/pescador.	IDR-Paraná					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Prefeitura					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6. Reestruturar a festa do pescador	IDR-Paraná							x					x			x	
	Prefeitura							x					x			x	

ATIVIDADE	EXECUTOR	PERÍODO DE EXECUÇÃO															
		2021				2022				2023				2024			
		1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim
7. Realizar, incentivar, e apoiar a festa do caranguejo, a festa do agricultor	IDR-Paraná					X		X		X		X		X		X	
	Prefeitura					X		X		X		X		X		X	
8. Assistir 100 Unidades de Produção Familiar – UPF	IDR-Paraná	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Prefeitura																
9. Atender 388 Unidades de Produção Familiar - UPF	IDR-Paraná	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Prefeitura																
10. Implantar 02 propriedades referencial em produção sustentável	IDR-Paraná	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Prefeitura																
11. Assessorar a cooperativa de pescador	IDR-Paraná	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Prefeitura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12. Execução do Programa Renda Agricultor Familiar 17 vigentes e 10 novos	IDR-Paraná	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Prefeitura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ATIVIDADE	EXECUTOR	PERÍODO DE EXECUÇÃO															
		2021				2022				2023				2024			
		1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
13.Execução do Programa PAA Estadual e Federal	IDR-Paraná	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Prefeitura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.Execução do PRONAF pesca e agricultura 50 pronafs	IDR-Paraná	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Prefeitura																
15.Implantação de calendário municipal a Semana do meio ambiente – Produtores, pescadores	IDR-Paraná				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Prefeitura		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16.Implantação de pátio para compostagem dos resíduos arbóreos e afins	IDR-Paraná				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Prefeitura		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17.Buscar recursos para a reestruturação, implantação de agroindústrias	IDR-Paraná	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Prefeitura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18. Implantação de sistema de tratamento de esgoto alternativo parta a ilha de Medeiros.	IDR-Paraná				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Prefeitura				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ATIVIDADE	EXECUTOR	PERÍODO DE EXECUÇÃO															
		2021				2022				2023				2024			
		1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim
19. Buscar alternativas para a coleta de ostras (sementes) para produção	IDR-Paraná				X	X			X	X			X	X			
	Prefeitura				X	X			X	X			X	X			
20. Ações voltadas a saúde, notas, aposentadoria e outros benefícios aos pescadores e produtores.	IDR-Paraná			X					X				X				X
	Prefeitura		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21. Apoio na implantação do SIM no município.	IDR-Paraná	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Prefeitura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO

- Promover a divulgação e publicidade da Cooperação e Plano Integrado.
- Divulgar as Entidades, os participantes e suas logomarcas nos materiais utilizados e na publicidade das atividades.
- Realizar evento anual de avaliação e divulgação dos resultados, bem como encerramento. Contando com representantes das Entidades e com entrega de relatório.

Guaraqueçaba, 05 de Maio de 2021

Natalino Avance de Souza
Diretor Presidente
IDR-Paraná

Lilian Ramos Narloch
Prefeita Municipal de Guaraqueçaba

Documento: **2GUARAQUECABAPlanointegradoforformatadaASPLAN.pdf**.

Assinado por: **Natalino Avance de Souza** em 20/05/2021 09:22, **Lilian Ramos Narloch** em 20/05/2021 10:06.

Inserido ao protocolo **17.649.979-6** por: **Marcos Aurelio C de Oliveira** em: 18/05/2021 08:25.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
3f0a365eaa3ae72c9286683e223903d0.