



## PLANO INTEGRADO

**TÍTULO:** INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – REDE DE ATER E INOVAÇÃO

### 1. DADOS CADASTRAIS

<b>Nome da Instituição</b> Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER		<b>CNPJ</b> 75.234.757/0001-49
<b>Endereço</b> Rua da Bandeira, 500		<b>CEP</b> 80.035-270
<b>Telefone</b> (41) 3250-2300		<b>E-mail institucional</b> idrparana@idr.pr.gov.br
<b>Nome do Responsável Legal do Órgão</b> Natalino Avance de Souza		<b>Função</b> Diretor Presidente
<b>Nome do Responsável Técnico</b> Milena Aparecida Ferrari Mateus		<b>Função</b> Eng. Agrônoma
<b>Telefone</b> (42) 3648-1122	<b>Celular</b> (42) 99814-8217	<b>E-mail institucional</b> milenamateus@idr.pr.gov.br

<b>Nome da Instituição</b> Município de Marquinho		<b>CNPJ</b> 01.612.552/0001-13
<b>Endereço</b> Rua 7 de Setembro, S/N, centro, Marquinho, PR		<b>CEP</b> 85.168-000
<b>Telefone</b> (42) 3648-1102		<b>E-mail institucional</b> pmmarquinho@yahoo.com.br
<b>Nome do Responsável Legal do Órgão</b> Elio Bolzon Junior		<b>Função</b> Prefeito
<b>Nome do Responsável Técnico</b> Éder Barbosa Vaz		<b>Função</b> Secretario M. Agricultura
<b>Telefone</b> (42) 3648-1122	<b>Celular</b> (42) 9 8409-6278	<b>E-mail institucional</b> secagrimarquinho@gmail.com

### 2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

**Localização:** Município de Marquinho  
**Público alvo:** Agricultores Familiares, Cooperativa de agricultores familiares (COPEMAR), Profissionais de ATER.



### 3. JUSTIFICATIVA

O Plano de Trabalho Integrado do município de Marquinho para o ano de 2021 visa organizar o planejamento das ações de extensão rural e assistência técnica e a execução de Programas de Governo voltados ao público beneficiário. Serão trabalhadas as cadeias da Bovinocultura de Leite, horticultura, caprino e ovinocultura e Inclusão Social e Produtiva, esta, com foco na execução do Programa Renda Agricultor e Inclusão Produtiva e Solidária.

O município de Marquinho possui sua economia voltada ao setor primário, ou seja, sobrevive da renda oriunda do setor agropecuário. Desta forma, ações voltadas ao aumento da produtividade e renda são fundamentais para contribuir com o desenvolvimento desse município. Sendo grande parte dos agricultores do município produtores de leite, há a necessidade de qualificação técnica desse sistema produtivo e bem como há também a necessidade da inserção de novas cadeias produtivas ou atividades que possam gerar oportunidades de negócios no campo, a partir da diversificação dos sistemas.

Fortalecer as cadeias produtivas tradicionais e oportunizar novas cadeias promissoras, sobretudo aquelas que apresentam maior densidade de renda, é fundamental para o aumento da renda per capita e assim, contribuir para o crescimento e a dinâmica econômica municipal.

Embora haja necessidade de um equilíbrio nos aspectos econômicos, sociais e ambientais, as intervenções têm de estar pautadas na questão do aumento da renda dos agricultores. A ATER, pautada em inovações tecnológicas, é uma premissa importante para o desenvolvimento, pois gera competitividade, sustentabilidade e inclusão.

Segundo o IBGE (2017), o município possui 930 estabelecimentos rurais, sendo que 64,7% declararam que não recebem nenhuma assistência técnica.

Com base no descrito acima, e a análise dos dados do IBGE, é importante estabelecer estratégias visando a ampliação da ATER no município. Desta forma, este Plano Integrado constitui-se ferramenta básica para este propósito, integrando Instituições para ações e atividades em conjunto visando promover o desenvolvimento rural sustentável.

### 4. OBJETIVOS

#### Objetivo geral:

Promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural, para a melhoria econômica, social e ambiental da população rural.

#### Objetivos específicos e impactos esperados:

- Fortalecer a gestão das unidades produtivas;
- Promover a inclusão social e produtiva das populações vulneráveis;
- Orientação para a diversificação dos sistemas de produção, transformação e para o fortalecimento do mercado institucional e outras formas de comercialização da produção;
- Promover o acesso a programas e políticas públicas;
- Qualificar a equipe de ATER.

### 5. ATIVIDADES E METAS

- 1) Assistir 25 Unidades de Produção Familiar – UPF por ano.
- 2) Atender 150 agricultores
- 3) Implantar 01 Unidade de referência em Bovinocultura de Leite.
- 4) Executar 4 eventos grupais ao ano (leite, horticultura e inclusão social e produtiva);



- 5) Assessorar 06 agroindústrias familiares e 01 associações de agricultores;
- 6) Execução do Programa de Inclusão Produtiva e Solidária;
- 7) Execução do Programa PAA e Compra Direta;
- 8) Elaboração de DAPs e projetos de crédito.

## 6. EQUIPE E METODOLOGIA DE TRABALHO

### Equipe:

Para execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente

- 2 técnico do IDR-Paraná (tempo parcial)
- 1 técnico da Prefeitura
- 1 estagiário da COPEMAR

Esta equipe contará com apoio e supervisão da Unidade Regional do IDR-Paraná de Laranjeiras do Sul e trabalhará de forma articulada com técnicos e pesquisadores do Instituto e da equipe de técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura.

### Metodologia:

- 1) Serão formados grupos de Unidades de Produção Familiar assistidas, por tema, que serão atendidas de forma continuada, através de visitas sistematizadas e programadas nas propriedades, além de outros atendimentos no escritório e por meios digitais, e ainda em eventos grupais. A ênfase será para grupos em bovinocultura de leite, horticultura e inclusão social e produtiva.
- 2) As atividades de implantação de Unidades de Referência; organização e execução das capacitações; realização de eventos com produtores serão executadas seguindo metodologia própria do IDR Paraná.
- 3) Realizar o cadastro das Unidades de Produção Familiar assistidas, em sistema do IDR-Paraná, realizando atualização anual e avaliação do impacto das ações e cumprimento dos objetivos específicos.
- 4) As capacitações da equipe serão promovidas pelo IDR-Paraná seguindo atividades organizadas pela Unidade Regional e pelos Coordenadores dos Programas, de forma articulada com parceiros como o SENAR-PR.
- 5) A emissão de DAP e elaboração de crédito rural serão realizadas seguindo normas e procedimentos próprios, seguindo a Legislação do MAPA e Manual de Crédito Rural.
- 6) Eventualmente serão alinhadas ações no sentido de otimizar recursos e esforços junto a outros parceiros que atuam no meio rural prestando apoio aos produtores. Sendo os principais que atuam no município o Sindicato de Trabalhadores Rurais e Instituições financeiras de crédito rural.



## 7. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

ATIVIDADE	EXECUTOR	Quat.	PERÍODO DE EXECUÇÃO															
			2021				2022				2023				2024			
			1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
1. Organização dos produtores assistidos dos Grupos de UPF	IDR-Paraná	10 UPF/ano	x				x				x				x			
	Prefeitura	15 UPF/ano	x				x	4			x				x			
2. Visitas periódicas aos produtores assistidos dos Grupos de UPF	IDR-Paraná	10 UPF	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Prefeitura	15 UPF	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Implantação de UR Acompanhamento de UR	IDR-Paraná	1 UR		x														
	IDR-Paraná	1 UR			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5. Realização de eventos grupais	IDR-Paraná	4 eventos			x	x		x		x		x		x		x		x
	Prefeitura				x	x		x		x		x		x		x		x
6. Assessoria Agroindústrias	IDR-Paraná	6		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Obs.** As demais atividades previstas neste Plano Integrado compõem as ações comuns entre os parceiros, serão executadas de forma rotineira pelas equipes, sendo organizadas e executadas seguindo o planejamento institucional.

### Outras informações:

- As entidades assumem o compromisso de custear as atividades sobre sua reponsabilidade, sem ônus e ou repasse entre as partes.
- O IDR-Paraná contará com as instalações da Unidade Municipal, sua infraestrutura, 01 veículos, custeio de funcionamento e de suas ações.
- O Município contará com sua infraestrutura, veículos, custeio de funcionamento e de suas ações e utilizará parte das instalações da Unidade Municipal do IDR-Paraná de Marquinho e custeará despesas de telefone, luz, água e internet.



- Para realização dos eventos será elaborado anualmente a proposta das atividades (dia de campo, encontro, excursão, etc.), com previsão da forma e da utilização dos recursos financeiros.
- Recursos de outros parceiros privados e ou públicos que se integrarem na execução das atividades, poderão ser utilizados para execução das atividades previstas no Plano, inclusive nos eventos.



## 9. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO

### Acompanhamento e avaliação:

- As atividades serão programadas e sua execução será registrada no Sistema SISATER do IDR-Paraná.
- A cada semestre serão feitas análises de acompanhamento e emitidos relatórios das ações realizadas.

### Comunicação:

- Promover a divulgação e publicidade da Cooperação e Plano Integrado
- Divulgar as Entidades, os participantes e suas logomarcas nos materiais utilizados e na publicidade das atividades.
- Realizar evento anual de avaliação e divulgação dos resultados, bem como encerramento. Contando com representantes das Entidades e com entrega de relatório.

Marquinho- PR, 05 de maio de 2021

Natalino Avance de Souza  
Diretor Presidente  
IDR-Paraná

Elio Bolzon Junior  
Prefeito  
Município de Marquinho



ePROTOCOLO



Documento: **Plano\_Integrado\_Marquinho.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Elio Bolzon Junior** em 14/06/2021 15:47.

Assinado por: **Natalino Avance de Souza** em 07/06/2021 16:45.

Inserido ao protocolo **17.680.531-5** por: **Joelcio de Souza Vigolo** em: 26/05/2021 11:06.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**237bb9be5e777a4fa4bd850ac1858b32**.