



ANEXO II

PLANO INTEGRADO

TÍTULO: INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – REDE DE ATER E INOVAÇÃO

1. DADOS CADASTRAIS

1.1 DADOS CADASTRAIS DO IDR-PARANÁ

Nome da Instituição Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER	CNPJ 75.234.757/0001-49
Endereço Rua da Bandeira, 500	CEP 80.035-270
Telefone (41) 3250-2300	E-mail institucional idrparana@idr.pr.gov.br
Nome do Responsável Legal do Órgão Natalino Avance de Souza	Função Diretor Presidente
Nome do Responsável Técnico Alcedir Biesdorf	Função Técnico Agrícola
Telefone (45) 3264-3954	 Celular (45) 98407-6000
E-mail institucional medianera@idr.pr.gov.br	

1.2 DADOS CADASTRAIS DA PREFEITURA

Nome da Instituição Prefeitura Municipal de Medianeira	CNPJ 6.206.481/0001-58
Endereço Avenida Jose Callegari, 647 - Bairro Ipê	CEP 85884-000
Telefone (45) 3264-8600	E-mail institucional gabinete@medianeira.pr.gov.br
Nome do Responsável Legal do Órgão Antonio França Benjamim	Função Prefeito Municipal
Nome do Responsável Técnico Sebastião Antonio	Função Sec. Munic. de Agricultura Sustentável e Abastecimento
Telefone (45) 3264-8681	 Celular (45) 99972-5463
E-mail institucional agrimeio@medianeira.pr.gov.br	



2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO-ALVO

Localização:

Município de Medianeira

Público alvo:


Agricultores Familiares

Associações, Cooperativas e Agroindústrias

Profissionais de assistência técnica e extensão rural do IDR-Paraná, da Prefeitura e de demais entidades

3 JUSTIFICATIVA

O município de Medianeira, situado na Região Oeste do Paraná, é essencialmente agrícola, segundo o IBGE (2017) no município encontram-se 1153 estabelecimentos rurais distribuídos em apenas 30.239 hectares. As atividades de suinocultura e avicultura em regime de integração estão presentes em diversas propriedades e são grandes geradoras de receita, entretanto a bovinocultura de leite é a atividade que está mais presente nas pequenas propriedades. Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, a produção primária do município de Medianeira em 2019 foi de R\$ 478.530.869,59 com a seguinte participação por atividade:



Há produtores organizados em Cooperativas e associações que comercializam parte da produção para a merenda escolar, feira livre e demais programas institucionais principalmente hortaliças, frutas, derivados de cana-de-açúcar, panificados, leite e derivados, embutidos e



defumados entre outros produtos. Fica evidente, que há potencial para diversificar os sistemas de produção, no entanto, é necessário desenvolver estas atividades, tendo como foco a implementação de práticas mais sustentáveis.

Neste sentido, vários fatores contribuem para o processo de desenvolvimento das áreas rurais, sendo os principais: maior acesso a educação e a terra, com o intuito de elevar a renda e diminuir a pobreza; uma agricultura diversificada, que possibilita um maior desenvolvimento nas áreas rurais; uma maior concentração das atividades, devido às vantagens da proximidade; e, principalmente, um conjunto de instituições bem alicerçadas e integradas para a promoção de ações locais que promovam resultados concretos.

4. OBJETIVOS

Objetivo geral:

“Promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural, para a melhoria econômica, social e ambiental da população rural”.

Objetivos específicos e impactos esperados:

- Fortalecer a gestão das unidades produtivas;
- Aprimorar os sistemas de produção, em especial da agroindústria e olericultura, para o aumento da produtividade e da renda;
- Promover a inclusão social e produtiva de parte da população rural;
- Orientação para a diversificação dos sistemas de produção, para o fortalecimento do mercado institucional e outras formas de comercialização da produção;
- Promover a produção sustentável, a agroecologia e a orientação para o manejo e conservação de solos e águas;
- Promover o acesso a programas e políticas públicas.

5. METAS E ATIVIDADES

- 1 Assistir 23 Unidades de Produção Familiar – UPF por ano.
- 2 Atender 30 Agroindústrias/Agro Empreendedor
- 3 Atender 263 agricultores por ano.
- 4 Implantar 01 (UR) Unidade de referência em MIP E MID (manejo integrado de pragas e doenças) na cultura da soja.
- 5 Assessoria a 02 Cooperativas da Agricultura Familiar

Ainda serão desenvolvidas as seguintes atividades:

- Levantamento e caracterização da Realidade Rural e monitoramento da produção.
- Capacitação da equipe técnica e administrativa.
- Assessoria ao Conselho Municipal de Sanidade Agropecuária e Conselho Desenvolvimento Rural Sustentável
- Elaboração de projetos para adequação de estradas rurais e relatórios de vistoria técnica.
- Emissão de DAP e elaboração de projetos de crédito rural.
- Assessoria na execução do PNAE;
- Assessoria ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais.



6. EQUIPE E METODOLOGIA DE TRABALHO

Equipe:

Para execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente:
5 técnicos do IDR-Paraná
Demais parceiros

Esta equipe contará com apoio e supervisão da Unidade Regional do IDR-Paraná de Cascavel e trabalhará de forma articulada com técnicos e pesquisadores do Instituto.

Metodologia:

A metodologia de trabalho será baseada nos princípios e diretrizes da Política Nacional e estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural e deverá ter um caráter educativo, com ênfase na pedagogia da prática, promovendo a geração e apropriação coletiva de conhecimentos, a construção de processos de desenvolvimento sustentável.

Serão formados grupos de Unidades de Produção Familiar assistidas, por tema, que serão atendidas de forma continuada, através de visitas sistematizadas e programadas nas propriedades, além de outros atendimentos no escritório e por meios digitais, e ainda em eventos grupais. A ênfase será para grupos em agroindústria, grãos, inclusão social e produtiva.

Os atendimentos para público em geral serão realizados no escritório, em visitas nas propriedades e por meios digitais.

As atividades de implantação de Unidades de Referência; organização e execução das capacitações; realização de eventos (excursão técnica, dia de campo, oficinas, reuniões e palestras) com produtores serão executadas seguindo metodologia própria.

Realizar o cadastro das Unidades de Produção Familiar assistidas, em sistema do IDR-Paraná, realizando atualização anual e avaliação do impacto das ações e cumprimento dos objetivos específicos.

O levantamento e caracterização do rural do município e monitoramento da produção, serão realizados de forma conjunta pelos técnicos do IDR-Paraná e Prefeitura, articulada com a SEAB/DERAL. Serão realizadas reuniões trimestrais, levantamentos e registro e relatórios em sistema do IDR-Paraná e SEAB/DERAL.

As capacitações da equipe serão promovidas pelo IDR-Paraná seguindo atividades organizadas pela Unidade Regional e pelos Coordenadores dos Programas, de forma articulada com parceiros como o SENAR-PR.

A emissão de DAP e elaboração de crédito rural serão realizadas seguindo normas e procedimentos próprios, seguindo a Legislação do MAPA e Manual de Crédito Rural.

Eventualmente serão alinhadas ações no sentido de otimizar recursos e esforços junto a outros parceiros que atuam no meio rural prestando apoio aos produtores. Sendo os principais que atuam no município a Secretaria de Agricultura e Sustentável e Abastecimento, Vigilância Sanitária, SENAR-PR, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural, Biolabore, entre outros.



7. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

As atividades serão programadas e sua execução será registrada no Sistema SISATER do IDR-Paraná.

Os resultados serão semestralmente apresentados e analisados.

Anualmente e ao final das ações do Plano Integrado serão divulgados resultados e emitidos relatórios.

Obs. Deixar estas e colocar outras formas definidas pela equipe.



7. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

ATIVIDADE	EXECUTOR	Quat.	PERÍODO DE EXECUÇÃO															
			2021				2022				2023				2024			
			1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim
1. Organização dos produtores assistidos dos Grupos de UPF	IDR-Paraná	23 UPF	x				x				x				x			
2. Visitas periódicas aos produtores assistidos dos Grupos de UPF	IDR-Paraná	23 UPF	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Implantação de UTV	IDR-Paraná	1 UR		x														
4. Acompanhamento de UTV	IDR-Paraná	1 UR			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5. Atendimento aos produtores (nessoas atendidas)	IDR-Paraná	293/ano	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6. Realização de eventos grupais	IDR-Paraná	3 eventos/ano		x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x
7. Assessoria a Cooperativas da Agricultura familiar	IDR-Paraná	2 entidades	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Obs. As demais atividades previstas neste Plano Integrado compõem as ações comuns entre os parceiros, serão executadas de forma rotineira pelas equipes, sendo organizadas e executadas seguindo o planejamento institucional.



8. RECURSOS E CRONOGRAMA

Outras informações:

- As entidades assumem o compromisso de custear as atividades sobre sua reponsabilidade, sem ônus e ou repasse entre as partes.
- O IDR-Paraná contará com as instalações da Unidade Municipal, sua infraestrutura, veículos, custeio de funcionamento e de suas ações.
- O Município contará com as instalações da Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, sua infraestrutura, 01 veículo, custeio de funcionamento e de suas ações.
- Para realização dos eventos será elaborado anualmente a proposta das atividades (dia de campo, encontro, excursão, etc.),
- Recursos de outros parceiros privados e ou públicos que se integrarem na execução das atividades, poderão ser utilizados para execução das atividades previstas no Plano.



9. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Acompanhamento e avaliação:

- As atividades serão programadas e sua execução será registrada no Sistema SISATER do IDR-Paraná.
- A cada quadrimestre serão feitas análises de acompanhamento e emitidos relatórios das ações realizadas.
- Anualmente será emitido relatório para o IDR-Paraná e Prefeitura Municipal.

Comunicação:

- Promover a divulgação e publicidade da Cooperação e Plano Integrado
- Divulgar as Entidades, os participantes e suas logomarcas nos materiais utilizados e na publicidade das atividades.
- Realizar evento anual de avaliação e divulgação dos resultados, bem como encerramento. Contando com representantes das Entidades e com entrega de relatório.

Medianeira 26 de março de 2021.

Natalino Avance de Souza
Diretor Presidente
IDR-Paraná

Antonio França Benjamin
Prefeito
Município Medianeira

Alcedir Biesdorf
Técnico Agrícola
Responsável Técnico IDR-Paraná

Sebastião Antonio
Sec. Agric. Sust. e Abastecimento
Responsável Técnico Prefeitura



ePROTOCOLO



Documento: **MEDIANEIRAPLANOINTEGRADO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Antonio França Benjamim** em 30/07/2021 14:33.

Assinatura Avançada realizada por: **Natalino Avance de Souza** em 22/07/2021 15:04.

Inserido ao protocolo **17.863.134-9** por: **Jose Lindomir Pezenti** em: 13/07/2021 18:12.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
39b4f628dd2bd5b9e0e6301a5a0a368.