



PLANO INTEGRADO

TÍTULO: INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – REDE DE ATER E INOVAÇÃO

1. DADOS CADASTRAIS

Nome da Instituição Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER		CNPJ 75.234.757/0001-49
Endereço Rua da Bandeira, 500		CEP 80.035-270
Telefone (41) 3250-2300		E-mail institucional idrparana@idr.pr.gov.br
Nome do Responsável Legal do Órgão Natalino Avance de Souza		Função Diretor Presidente
Nome do Responsável Técnico Marilene Natalina dos Santos		Função Engenheira Agrônoma
Telefone (46) 3560-1003	Celular (46) 98407-4745	E-mail institucional marilene@idr.pr.gov.br

Nome da Instituição Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento		CNPJ 95.590.832/0001-11
Endereço Av. São Roque, 178		CEP 85727-000
Telefone (46) 3560-1122		E-mail institucional paulofalcade@pinhaldesaobento.pr.gov.br
Nome do Responsável Legal do Órgão Paulo Falcade de Oliveira		Função Prefeito Municipal
Nome do Responsável Técnico Valcei Ilceu Barbieri		Função Engenheiro Agrônomo
Telefone (46) 3560-1122	Celular (46) 98406-3756	E-mail institucional barbierivalcei@gmail.com



2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

Localização: Município de Pinhal de São Bento

Público alvo: Agricultores Familiares e Associação de Produtores.

3. JUSTIFICATIVA

O município de Pinhal de São Bento está situado na Região do Sudoeste do Paraná. Sua efetiva ocupação deu-se na década de 1960, sendo o ano de 1963 caracterizado nela intensa derrubada de matas, um início de colonização marcada por conflitos de terra muito sérios e sangrentos com a morte de muitos de seus primeiros habitantes.

A sede com uma altitude de 550 metros representa a média ao município com uma variação para 450 a 800 metros. Coordenadas geográficas 26°02'04.25."S e 53°29'07.46"O, e distante 565 Km de Curitiba. A ocupação do solo apresenta área de 9.700 ha, em maior destaque possui 3.000 ha com lavouras anuais e 4.000 ha cobertos com pastagens.

Segundo o IBGE (2017) no município encontram-se 420 estabelecimentos rurais e 1.650 pessoas ocupadas no rural. A agricultura familiar representa 95% do total de estabelecimentos

A principal fonte de renda do município vem da agropecuária, sendo a soja, trigo, milho os principais produtos cultivados e bovinos, suínos e aves. As principais criações, segundo (SEAB/DERAL. 2020) a cultura da soja na safra 2019/2020 ocupou cerca de 1B00 hectares de área de plantio, obtendo uma média de produtividade de 3.700 kg/ha. A cultura do trigo ocupou 500 hectares, produzindo 2.900 kg/ha. Enquanto o milho safra normal e milho safrinha, foram cultivados numa área de 1.600 hectares, produzindo 9.500 kg/ha e 6.000 kg/ha, respectivamente, O rebanho bovino (14.400 cabeças) se apresenta como uma alternativa econômica importante em Pinhal de São Bento, principalmente quando se trata da produção de leite (2.300 cabeças) que é bastante expressiva no município

Já produtores organizados em associação e que comercializar parte da produção para a merenda escolar e ainda em feira livre, principalmente hortaliças, frutas (uva, morango) e derivados de cana-de-açúcar (melado e açúcar mascavo), além da panificação. Fica evidente, que há potencial para diversificar os sistemas de produção, no entanto, é necessário desenvolver estas atividades, terão como foco na implementação de práticas mais sustentáveis, na linha da agroecologia e produção orgânica.

O IDR-Paraná conta no município com 02 técnicos e o Município com a Secretaria de Agricultura com 02 profissionais técnicos.

Neste sentido, vários fatores contribuem para o processo de desenvolvimento das áreas rurais, sendo os principais: maior acesso a educação e a terra, com o intuito de elevar a renda e diminuir a pobreza; uma agricultura diversificada, que possibilita um maior desenvolvimento nas áreas rurais; uma maior concentração das atividades devido às vantagens da proximidade: e, principalmente, um conjunto de instituições bem alicerçadas e integradas para a promoção de ações locais que promovam resultados concretos.



4. OBJETIVOS

Objetivo geral:

Promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural, para a melhoria econômica, social e ambiental da população rural.

Objetivos específicos e impactos esperados:

- Fortalecer a gestão das unidades produtivas;
- Aprimorar os sistemas de produção, em especial da bovinocultura de leite e olericultura, para o aumento da produtividade e da renda;
- Promover a inclusão social e produtiva de parte da população rural;
- Orientação para a diversificação dos sistemas de produção, para o fortalecimento do mercado institucional e outras formas de comercialização da produção
- Promover a produção sustentável, a agroecologia e a orientação para o manejo e conservação de solos e águas;
- Promover o acesso a programas e políticas públicas;

5. ATIVIDADES E METAS

1. Assistir 110 Unidades de Produção Familiar — UPF por ano.
2. Atender 310 agricultores (as) por ano.
3. Implantar 01 Unidade de referência em Bovinocultura de Leite.
4. Executar 04 eventos grupais ao ano.

Ainda serão desenvolvidas as seguintes atividades: (listar)

- Levantamento e caracterização da Realidade Rural e monitoramento da produção.
- Capacitação da equipe técnica e administrativa
- Assessoria ao Conselho Municipal.
- Projetos de estradas rurais.
- Projetos de Crédito Rural.
- Emissão de DAP e elaboração de projetos de crédito rural.
- Organização e execução do PPA e PNAE
- Organização e Assessoria à Agroindústrias.

6. EQUIPE E METODOLOGIA DE TRABALHO

Equipe:

Para execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente


- 02 técnicos do IDR-Paraná
- 02 técnicos da Prefeitura

Esta equipe contará com apoio e supervisão da Unidade Regional do IDR-Paraná de Francisco Beltrão e também trabalhará de forma articulada com técnicos e pesquisadores do Instituto.



Metodologia:

1. A metodologia de trabalho será baseada nos princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e deverá ter um caráter educativo, com ênfase na pedagogia da prática, promovendo a geração e apropriação coletiva de conhecimentos, a construção de processos de desenvolvimento sustentável.
2. Serão formados grupos de Unidades de Produção Familiar assistidas, por tema, que serão atendidas de forma continuada, através de visitas sistematizadas e programadas nas propriedades, além de outros atendimentos no escritório e por meios digitais, e ainda em eventos grupais. A ênfase será para grupos em bovinocultura de leite, olericultura e inclusão social e produtiva.
3. Os atendimentos para público em geral serão realizados no escritório, em vistas nas propriedades e por meios digitais.
4. As atividades de implantação de Unidades de Referência; organização e execução das capacitações; realização de eventos (excursão técnica, dia de campo, reuniões e, palestras) com produtores serão executadas seguindo metodologia própria.
5. Realizar o cadastro das Unidades de Produção Familiar assistidas, em sistema do IDR-Paraná, realizando atualização anual e avaliação do impacto das ações e cumprimento dos objetivos específicos.
6. O levantamento e caracterização do rural do município e monitoramento da produção serão realizados de forma conjunta pelos técnicos do IDR-Paraná e Prefeitura e articulada com a SEAB/DERAL. Serão realizadas reuniões semestrais, levantamentos expeditos e registro e relatórios em sistema do IDR-Paraná e SEAB/DERAL.
7. As capacitações da equipe serão promovidas pelo IDR-Paraná seguindo atividades organizadas pela Unidade Regional e pelos Coordenadores dos Programas, de forma articulada com parceiros como o SENAR-PR.
8. A emissão de DAP e elaboração de crédito rural serão realizadas seguindo normas e procedimentos próprios, seguindo a Legislação do MAPA e Manual de Crédito Rural.
9. Eventualmente serão alinhadas ações no sentido de otimizar recursos e esforços junto a, outros parceiros que atuam no meio rural prestando apoio aos produtores.



7. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

ATIVIDADE	EXECUTOR	Quant.	PERÍODO DE EXECUÇÃO															
			2021				2022				2023				2024			
			1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim.
1. Organização dos produtores assistidos dos Grupos de UPF	IDR-Paraná	95 UPF/ano	x				x				x				x			
	Prefeitura	15 UPF/ano	x				x	4			x				x			
2. Visitas periódicas aos produtores assistidos dos Grupos de UPF	IDR-Paraná	95 UPF	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Prefeitura	15 UPF	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Implantação de UR Acompanhamento de UR	IDR-Paraná	2 UR		x														
	IDR-Paraná	2 UR			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4. Atendimento aos produtores (pessoas atendidas)	IDR-Paraná/ Prefeitura	310/ano	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5. Realização de eventos grupais	IDR-Paraná	4 eventos		x		x		x		x		x		x		x		x
	Prefeitura			x		x		x		x		x		x		x		x

Obs. As demais atividades previstas neste Plano Integrado compõem as ações comuns entre os parceiros, serão executadas de forma rotineira pelas equipes, sendo organizadas e executadas seguindo o planejamento institucional.



8. RECURSOS E CRONOGRAMA

Período: 2021 a 2022

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM	2021			2022			TOTAL (R\$)
		QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	
1. Realização de eventos grupais.	Recursos financeiros para execução dos eventos	4	R\$4.000,00	Prefeitura	4	R\$4.000,00	Prefeitura	R\$8.000,00

Período: 2023 a 2024

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM	2023			2024			TOTAL (R\$)
		QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	
1. Realização de eventos grupais.	Recursos financeiros para execução dos eventos	4	R\$4.000,00	Prefeitura	4	R\$4.000,00	Prefeitura	R\$8.000,00

Outras informações:

- As entidades assumem o compromisso de custear as atividades sobre sua reponsabilidade, sem ônus e ou repasse entre as partes.
- O IDR-Paraná contará com as instalações da Unidade Municipal, sua infraestrutura. 02 veículos, custeio de funcionamento e de suas ações.
- O Município contará com as instalações da Secretaria de Agricultura, sua infraestrutura, 01 veículo custeio de funcionamento e de suas ações.
- Para realização dos eventos será elaborado anualmente a proposta das atividades (dia de campo, encontro, excursão, etc.), com previsão da forma e da utilização dos recursos financeiros.
- Recursos de outros parceiros privados e ou públicos que se integrarem na execução das atividades, poderão ser utilizados para execução das atividades previstas no Plano, inclusive nos eventos.



9. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Acompanhamento e avaliação:

- As atividades serão programadas e sua execução será registrada no Sistema SISATER do IDR-Paraná.
- A cada quadrimestre serão feitas análises de acompanhamento e emitidos relatórios das ações realizadas.
- Anualmente será emitido relatório para o IDR-Paraná e Prefeitura Municipal, bem como para ser apresentado junto ao Conselho Municipal e Câmara de Vereadores.

Comunicação:

- Promover a divulgação e publicidade da Cooperação e Plano Integrado
- Divulgar as Entidades, os participantes e suas logomarcas nos materiais utilizados e na publicidade das atividades.
- Realizar evento anual de avaliação e divulgação dos resultados, bem como encerramento. Contando com representantes das Entidades e com entrega de relatório.

Pinhal de São Bento/PR, 19 de fevereiro de 2021.

Natalino Avance de Souza
Diretor Presidente
IDR-Paraná

Paulo Falcade de Oliveira
Prefeito Municipal
Município Pinhal de São Bento

Marilene Natalina dos Santos
Engenheira Agrônoma
Responsável Técnico IDR-Paraná

Valcei Ilceu Barbieri
Engenheiro Agrônomo
Responsável Técnico Prefeitura



ePROTOCOLO



Documento: **PLANOINTEGRADO.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Paulo Falcade de Oliveira** em 30/06/2021 17:15.

Assinado por: **Natalino Avance de Souza** em 30/06/2021 16:04.

Inserido ao protocolo **17.807.581-0** por: **Amilto Dellani** em: 30/06/2021 13:51.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
1169189df78815815cf061016cdd0bd7.