



## PLANO INTEGRADO

**TÍTULO:** INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – REDE DE ATER E INOVAÇÃO

### 1. DADOS CADASTRAIS

<b>Nome da Instituição</b> Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER		<b>CNPJ</b> 75.234.757/0001-49
<b>Endereço</b> Rua da Bandeira, 500		<b>CEP</b> 80.035-270
<b>Telefone</b> (41) 3250-2300		<b>E-mail institucional</b> idrparana@idr.pr.gov.br
<b>Nome do Responsável Legal do Órgão</b> Natalino Avance de Souza		<b>Função</b> Diretor Presidente
<b>Nome do Responsável Técnico</b> Luiza Tonelli		<b>Função</b> Engenheira Agrônoma
<b>Telefone</b> (46) 3555-1303	<b>Celular</b> (46) 99926-2414	<b>E-mail institucional</b> luizatonelli@idr.pr.gov.br

<b>Nome da Instituição</b> Prefeitura Municipal de Planalto		<b>CNPJ</b> 76.460.526/0001-16
<b>Endereço</b> Praça São Francisco de Assis, 1583		<b>CEP</b> 85.750-000
<b>Telefone</b> (46) 3555-8100		<b>E-mail institucional</b> <a href="mailto:contato@planalto.pr.gov.br">contato@planalto.pr.gov.br</a>
<b>Nome do Responsável Legal do Órgão</b> Luiz Carlos Boni		<b>Função</b> Prefeito Municipal
<b>Nome do Responsável Técnico</b> Cláudio Aroldo Walter Stael Holstein		<b>Função</b> Responsável pela Secretaria Municipal de Agricultura
<b>Telefone</b> (46) 3555-8100	<b>Celular</b> (46) 3555-8111	<b>E-mail institucional</b> agricultura@planalto.pr.gov.br



## 2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

**Localização:** Município de Planalto

**Público alvo:** Agricultores Familiares e suas organizações, Jovens rurais, Mulheres rurais.

## 3. JUSTIFICATIVA

O município de Planalto (coord. 25 ° 42 ' 44 "S 53 ° 46 ' 15 "W; altitude média de 380m) está localizado na Região Sudoeste do Paraná, mesorregião de Francisco Beltrão, microrregião de Capanema. Faz divisa com os municípios de Capanema, Realeza, Ampére, Bela Vista da Caroba, Pérola D' Oeste e a Argentina. Possui área total de 346,848 Km<sup>2</sup>. Possui 4 Distritos Rurais: Barra Grande, Centro Novo, Sagrada Família e São Valério. (IPARDES, 2021).

A população total estimada é de 13.654 habitantes, sendo que destes, 6.068 vivem no meio urbano e 7586 (55,56%) vivem no meio rural. O Índice de Desenvolvimento Humano Médio- IDH é 0,706, estando abaixo do IDH Brasil – 0,710 e do Paraná – 0,749. (IPARDES, 2021).

O município de Planalto possui 1852 estabelecimentos rurais, com área total de 29.759 hectares, observa-se predomínio de propriedades com até 10 ha, compondo um total de 52,9% dos estabelecimentos agropecuários, seguido de 41,7% dos estabelecimentos com área variando de 10 a 50 ha. Ou seja, 94,6% dos estabelecimentos rurais possuem área até 50 ha.

Destes 1852 estabelecimentos agropecuários 1704 são proprietários (23465 ha); 281 arrendatários (4330 ha) 93 comodatários (882 ha) 69 parceiros (912ha) 21 ocupantes (95ha) e 5 assentados sem titulação definitiva (76ha) (IBGE, 2018).

Em relação à composição dos estabelecimentos, têm-se 1624 do sexo masculino, 224 do sexo feminino e 4 não se aplica. Quando se analisa a faixa etária têm-se 63 estabelecimentos com pessoas abaixo de 30 anos; 1183 estabelecimentos com pessoas de 30-60 anos e 602 estabelecimentos com pessoas acima de 60 anos. Ou seja, a partir destes dados, nota-se a evasão rural jovem bem como aumento da população idosa no campo. (IBGE, 2018).

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) do município em 2019 (site SEAB/Deral 2021) foi de R\$ 240.025.420,78. Destes, R\$ 59.401.476,40 são da venda de leite, comercializado direto com os laticínios do município e de outros municípios vizinhos; R\$ 47.543.291,72 oriundos da soja, comercializada nas cooperativas do município e região; R\$ 31.492.253,12 de milho (Safras e Silagem) R\$ 9.480.682,36 referentes à comercialização de trigo (SEAB/ Deral, 2020). Ou seja, essas quatro commodities correspondem a aproximadamente 61,63% do VBP municipal.

Há produtores organizados em grupos e que comercializam parte da produção para o PNAE Municipal e ainda na Feira do Produtor Rural, principalmente hortaliças, frutas, e derivados de cana-de-açúcar (melado e açúcar mascavo), além de produtos panificados oriundos das Agroindústrias Familiares. Observa-se que há um grande potencial para diversificar os sistemas de produção, no entanto, é necessário desenvolver estas atividades, tendo como foco a implantação de práticas mais sustentáveis, na linha da agroecologia e produção orgânica, para abastecer os mercados locais e institucionais.



O IDR-Paraná conta no município com estrutura profissional composta por uma engenheira agrônoma e um médico veterinário e o município, com a sua Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com estrutura profissional composta por um engenheiro agrônomo, uma médica veterinária, dois técnicos em agropecuária e um engenheiro ambiental que somados compõe a força técnica de trabalho disponível para a implantação e execução deste plano de trabalho integrado.

#### 4. OBJETIVOS

##### **Objetivo geral:**

- Promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural, para a melhoria econômica, social e ambiental da população rural.

##### **Objetivos específicos e impactos esperados:**

- Fortalecer a gestão das unidades produtivas;
- Aprimorar os sistemas de produção, em especial da bovinocultura de leite, grãos, agroindústria e olericultura, para o aumento da produtividade e da renda;
- Promover a inclusão social e produtiva de parte da população rural;
- Orientação para a diversificação dos sistemas de produção, para o fortalecimento do mercado institucional e outras formas de comercialização da produção;
- Promover a produção sustentável, o manejo integrado de pragas e doenças, a agroecologia e a orientação para o manejo e conservação de solos e águas;
- Promover o acesso a programas e políticas públicas;



## 5. ATIVIDADES E METAS

- 1) Assistir 95 Unidades de Produção Familiar – UPF por ano.
- 2) Atender 500 agricultores (as) por ano.
- 3) Implantar 01 Unidade de referência em Bovinocultura de Leite.
- 4) Implantar 01 Unidade de referência em Grãos
- 5) Implantar 01 Unidade de Referência em Olericultura
- 6) Executar 3 eventos grupais ao ano.

Ainda serão desenvolvidas as seguintes atividades:

- Levantamento e caracterização da Realidade Rural e monitoramento da produção.
- Capacitação da equipe técnica e administrativa.
- Assessoria ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.
- Emissão de DAP e elaboração de projetos de crédito rural.
- Organização e execução do PNAE.
- Acompanhamento técnico de pequenas agroindústrias familiares.
- Acompanhamento de propriedades rurais com Manejo Integrado de Pragas e Doenças - MIP/MID e com avaliação de perdas na colheita de Soja.

## 6. EQUIPE E METODOLOGIA DE TRABALHO

### Equipe:

Para execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente:

- 2 servidores do IDR-Paraná;
- 4 servidores da Prefeitura Municipal;

Esta equipe contará com apoio e supervisão da Unidade Regional do IDR-Paraná de Francisco Beltrão e também trabalhará de forma articulada com técnicos e pesquisadores do Instituto.

### Metodologia:

- 1) A metodologia de trabalho será baseada nos princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e deverá ter um caráter educativo, com ênfase na pedagogia da prática, promovendo a geração e apropriação coletiva de conhecimentos, a construção de processos de desenvolvimento sustentável.
- 2) Serão formados grupos de Unidades de Produção Familiar assistidas, por tema, que serão atendidas de forma continuada, através de visitas sistematizadas e programadas nas propriedades, além de outros atendimentos no escritório e por meios digitais, e ainda em eventos grupais. A ênfase será para grupos em bovinocultura de leite, grãos.
- 3) Os atendimentos para público em geral serão realizados no escritório, em visitas nas propriedades e por meios digitais.
- 4) As atividades de implantação de Unidades de Referência; organização e execução das



capacitações; realização de eventos (excursão técnica, dia de campo, reuniões e palestras) com produtores serão executadas seguindo metodologia própria.

- 5) Realizar o cadastro das Unidades de Produção Familiar assistidas, em sistema do IDR-Paraná, realizando atualização anual e avaliação do impacto das ações e cumprimento dos objetivos específicos.
- 6) O levantamento e caracterização do rural do município e monitoramento da produção, serão realizados de forma conjunta pelos técnicos do IDR-Paraná e Prefeitura e articulada com a SEAB/DERAL. Serão realizadas reuniões semestrais, levantamentos expeditos e registro e relatórios em sistema do IDR-Paraná e SEAB/DERAL.
- 7) As capacitações da equipe serão promovidas pelo IDR-Paraná seguindo atividades organizadas pela Unidade Regional e pelos Coordenadores dos Programas, de forma articulada com parceiros.
- 8) A emissão de DAP e elaboração de crédito rural serão realizadas seguindo normas e procedimentos próprios, seguindo a Legislação do MAPA e Manual de Crédito Rural, bem como demais legislações pertinentes.
- 9) Eventualmente serão alinhadas ações no sentido de otimizar recursos e esforços junto a outros parceiros que atuam no meio rural prestando apoio aos produtores. Sendo os principais que atuam no município: Cresol, Sicredi, Sicoob, Cooperativa Coagro, Sindicatos (Trabalhadores Rurais e Patronal).



## 7. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

ATIVIDADE	EXECUTOR	Quant.	PERÍODO DE EXECUÇÃO															
			2021				2022				2023				2024			
			1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim
1. Organização dos produtores assistidos dos Grupos de UPF	IDR-Paraná	95 UPF/ano	x				x				x				x			
	Prefeitura	100 UPF/ano	x				x				x				x			
2. Visitas periódicas aos produtores assistidos dos Grupos de UPF	IDR-Paraná	95 UPF	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Prefeitura	100 UPF	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Implantação de UR Acompanhamento de UR	IDR-Paraná	4 UR		x														
	IDR-Paraná	4 UR			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4. Atendimento aos produtores (pessoas atendidas)	IDR-Paraná	370/ano	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5. Realização de eventos grupais	IDR-Paraná	3 eventos		x		x		x		x		x		x		x		x
	Prefeitura			x		x		x		x		x		x		x		x

**Obs.** As demais atividades previstas neste Plano Integrado compõem as ações comuns entre os parceiros, serão executadas de forma rotineira pelas equipes, sendo organizadas e executadas seguindo o planejamento institucional.



## 8. RECURSOS E CRONOGRAMA

Período: 2021 a 2022

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM	2021			2022			TOTAL (R\$)
		QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	
1. Realização de eventos grupais.	Recursos financeiros para execução dos eventos	3	R\$ 3.000,00	Prefeitura	3	R\$ 3.000,00	Prefeitura	R\$ 6.000,00

Período: 2023 a 2024

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM	2023			2024			TOTAL (R\$)
		QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	
1. Realização de eventos grupais.	Recursos financeiros para execução dos eventos	3	R\$ 3.000,00	Prefeitura	3	R\$ 3.000,00	Prefeitura	R\$ 6.000,00

### Outras informações:

- As entidades assumem o compromisso de custear as atividades sobre sua reponsabilidade, sem ônus e ou repasse entre as partes.
- O IDR-Paraná contará com as instalações da Unidade Municipal, sua infraestrutura, 02 veículos e custeio de funcionamento e de suas ações.
- O Município contará com as instalações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, sua infraestrutura, 02 veículos e custeio de funcionamento e de suas ações.
- Para realização dos eventos será elaborado anualmente a proposta das atividades (dia de campo, encontro, excursão, etc.), com previsão da forma e da utilização dos recursos financeiros.
- Recursos de outros parceiros privados e ou públicos que se integrarem na execução das atividades, poderão ser utilizados para execução das atividades previstas no Plano, inclusive nos eventos.



## 9. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO

### Acompanhamento e avaliação:

- As atividades serão programadas e sua execução será registrada no Sistema SISATER do IDR-Paraná.
- A cada quadrimestre serão feitas análises de acompanhamento e emitidos relatórios das ações realizadas.
- Anualmente será emitido relatório para o IDR-Paraná e Prefeitura Municipal, bem como para ser apresentado junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Câmara de Vereadores.

### Comunicação:

- Promover a divulgação e publicidade da Cooperação e Plano Integrado
- Divulgar as Entidades, os participantes e suas logomarcas nos materiais utilizados e na publicidade das atividades.
- Realizar evento anual de avaliação e divulgação dos resultados, bem como encerramento com entrega de relatório, contando com a presença de representantes dos principais parceiros, da política local e das principais Entidades municipais representativas da sociedade.

Planalto/PR, 09 de março de 2021.

---

Natalino Avance de Souza  
Diretor Presidente  
IDR-Paraná

---

Luiz Carlos Boni  
Prefeito Municipal  
Município de Planalto

---

Luiza Tonelli  
Engenheira Agrônoma  
Responsável Técnico IDR-Paraná

---

Cláudio A. W. S. Holstein  
Secretaria Municipal de Agricultura  
Responsável Técnico Prefeitura





ePROCOLO



Documento: **PLANOINTEGRADO.pdf**.

Assinado por: **Natalino Avance de Souza** em 11/06/2021 10:02, **Luiz Carlos Boni** em 18/06/2021 17:03.

Inserido ao protocolo **17.722.219-4** por: **Amilto Dellani** em: 08/06/2021 16:26.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**4d7f93b6d8b52251be1cc43de87f7302**.