



PLANO INTEGRADO

TÍTULO: INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – REDE DE ATER E INOVAÇÃO

1. DADOS CADASTRAIS

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Nome da Instituição Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER | | CNPJ 75.234.757/0001-49 |
| Endereço Rua da Bandeira, 500 | | CEP 80.035-270 |
| Telefone (41) 3250-2300 | | E-mail institucional idrparana@idr.pr.gov.br |
| Nome do Responsável Legal do Órgão Natalino Avance de Souza | | Função Diretor Presidente |
| Nome do Responsável Técnico Anderson Luis Heling | | Função Engenheiro Agrônomo |
| Telefone (45) 3259 1303 | Celular (45) 99967 4589 | E-mail institucional alheling@idr.pr.gov.br |

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Nome da Instituição Município de São José das Palmeiras | | CNPJ 77.819.605/0001-33 |
| Endereço Rua Marechal Castelo Branco, 979. | | CEP 85898-000 |
| Telefone (45) 3259 1150 | | E-mail institucional administracao@sjpalmeiras.pr.gov.br |
| Nome do Responsável Legal do Órgão Nelton Brum | | Função Prefeito |
| Nome do Responsável Quirino Kesler | | Função Chefe Dep. Meio Ambiente e Desen. Agropecuário |
| Telefone (45) 3259-1190 | Celular (45) 99965-8260 | E-mail institucional administracao@sjpalmeiras.pr.gov.br |

2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO-ALVO

Localização: Município de São José das Palmeiras

Público-alvo: Agricultores Familiares, Associação de Produtores e Cooperativas da Agricultura Familiar.



3. JUSTIFICATIVA

O município de São José das Palmeiras está situado na região oeste do Paraná, com coordenadas 24° 50' 16" S e 54° 03' 50" O, sendo um dos vinte e nove municípios limítrofes ao lago de Itaipu. Tem área de aproximadamente 182 quilômetros quadrados.

A sede do município conta com altitude de 530 metros acima do nível do mar, sendo o ponto mais alto do município, já as menores altitudes, pouco abaixo de 240 metros, situam-se nas proximidades da junção dos rios São Francisco Falso "Braço Norte" (Rio Corvo Branco) e São Francisco Falso "Braço Sul".

O município conta com pouco menos de 4.000 habitantes e sua economia está baseada na agropecuária.

A ocupação do solo se destina principalmente às pastagens, as quais ocupam cerca de 10.000 ha do município, seguida da ocupação por lavouras anuais, que ocupam cerca de 3.200 ha do município. Nas áreas de pastagem predominam a pecuária extensiva, já nas áreas ocupadas por lavouras anuais predominam os cultivos de soja e milho.

Segundo o IBGE (2017) no município encontram-se 472 estabelecimentos rurais, sendo 380 de agricultura familiar e 1.453 pessoas ocupadas no rural. A agricultura familiar representa 80,5% do total de estabelecimentos.

Conforme dados publicados pela SEAB/DERAL (2018), na safra 17/18, dentre os principais cultivos estão o milho segunda safra, que ocupou área de 2.500 ha, com produtividade média de 4.600 Kg/ha. A cultura da soja ocupou 2.200 ha com produtividade média de 3.460 Kg/ha. O cultivo de mandioca ocupou uma área de 700 ha e obteve-se produtividade média de 30 T/ha.

Há produtores organizados em associação e que comercializam parte da produção para a merenda escolar. Também está em fase de implantação a feira municipal, onde os produtores poderão comercializar sua produção, principalmente hortaliças, frutas e derivados de cana-de-açúcar, além da panificação. Fica evidente, que há potencial para diversificar os sistemas de produção, no entanto, é necessário desenvolver estas atividades, tendo como foco a implementação de práticas mais sustentáveis, na linha da agroecologia e produção orgânica.

O IDR-Paraná conta no município com um extensionista e o Município com as Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Departamento de Agricultura e Departamento de Meio Ambiente e com os profissionais ligados a esta secretaria, sendo que o Departamento de Meio Ambiente utiliza das estruturas físicas do IDR-Paraná.

Neste sentido, vários fatores contribuem para o processo de desenvolvimento das áreas rurais, sendo os principais: maior acesso a educação e a terra, com o intuito de elevar a renda e diminuir a pobreza; uma agricultura diversificada, que possibilita um maior desenvolvimento nas áreas rurais; uma maior concentração das atividades, devido às vantagens da proximidade; e, principalmente, um conjunto de instituições bem alicerçadas e integradas para a promoção de ações locais que promovam resultados concretos.



4. OBJETIVOS

Objetivo geral:

Promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural, para a melhoria econômica, social e ambiental da população rural.

Objetivos específicos e impactos esperados:**Objetivo geral:**

Promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural, para a melhoria econômica, social e ambiental da população rural.

Objetivos específicos e impactos esperados:

- Fortalecer a gestão das unidades produtivas;
- Aprimorar os sistemas de produção, em especial de produção de grãos, para o aumento da produtividade e da renda;
- Promover a inclusão social e produtiva de parte da população rural;
- Orientação para a diversificação dos sistemas de produção, para o fortalecimento do mercado institucional e outras formas de comercialização da produção;
- Promover a produção sustentável e a orientação para o manejo e conservação de solos e águas;
- Promover o acesso a programas e políticas públicas;

5. ATIVIDADES E METAS

- a) Assistir 55 Unidades de Produção Familiar – UPF por ano.
- b) Atender 210 agricultores (as) por ano.
- c) Implantar e acompanhar 02 Unidade de referência em Mip/Mid soja.
- d) Implantar e acompanhar 01 Unidade de referência em Mip milho.
- e) Executar 4 eventos grupais ao ano.

Ainda serão desenvolvidas as seguintes atividades:

- Levantamento e caracterização da Realidade Rural e monitoramento da produção;
- Capacitação da equipe técnica e administrativa;
- Assessoria na organização da Feira do Produtor;
- Elaboração de projetos de crédito rural;
- Organização de eventos em parceria com o SENAR;
- Assessoria na execução de Políticas Públicas voltadas ao meio rural do município;
- Assessoria na execução de práticas de conservação de solos e águas.
- Divulgação de políticas públicas e incentivo a adoção de fontes de energias renováveis no meio rural.



6. EQUIPE

Para execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente

- 1 técnico do IDR-Paraná
- Serviços de zeladoria do local, mínimo de 20 horas semanais.
- Serviços de jardinagem básica 1 vez ao mês.

Esta equipe contará com apoio e supervisão da Unidade Regional do IDR-Paraná de Toledo e trabalhará de forma articulada com técnicos e pesquisadores do Instituto.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

- a) A metodologia de trabalho será baseada nos princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e deverá ter um caráter educativo, com ênfase na pedagogia da prática, promovendo a geração e apropriação coletiva de conhecimentos, a construção de processos de desenvolvimento sustentável.
- b) Serão formados grupos de Unidades de Produção Familiar assistidas, por tema, que serão atendidas de forma continuada, através de visitas sistematizadas e programadas nas propriedades, além de outros atendimentos no escritório e por meios digitais, e ainda em eventos grupais. A ênfase será para grupos em produção sustentáveis de grãos (soja e milho).
- c) Os atendimentos para público em geral serão realizados no escritório, em visitas nas propriedades, metodologias grupais e por meios digitais.
- d) As atividades de implantação de Unidades de Referência; organização e execução das capacitações; realização de eventos (excursão técnica, dia de campo, reuniões e palestras) com produtores serão executadas seguindo metodologia própria.
- e) Realizar o cadastro das Unidades de Produção Familiar assistidas, em sistema do IDR-Paraná, realizando atualização anual e avaliação do impacto das ações e cumprimento dos objetivos específicos.
- f) O levantamento e caracterização do rural do município e monitoramento da produção, serão realizados de forma conjunta pelos técnicos do IDR-Paraná e Prefeitura e articulada com a SEAB/DERAL. Serão realizadas reuniões semestrais, levantamentos expeditos e registro e relatórios em sistema do IDR-Paraná e SEAB/DERAL.
- g) As capacitações da equipe serão promovidas pelo IDR-Paraná seguindo atividades organizadas pela Unidade Regional e pelos Coordenadores dos Programas, de forma articulada com parceiros como o SENAR-PR.
- h) A elaboração de crédito rural será realizada seguindo normas e procedimentos próprios, seguindo a Legislação do MAPA e Manual de Crédito Rural.
- i) Eventualmente serão alinhadas ações no sentido de otimizar recursos e esforços junto a outros parceiros que atuam no meio rural prestando apoio aos produtores. Sendo os principais que atuam no município: Biolabore, Sicredi e Cooperativas agrícolas.



8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

| ATIVIDADE | EXEC | Quantidade | PERÍODO DE EXECUÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
| | | | 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim |
| 1. Organização dos produtores assistidos dos Grupos de UPF | IDR-Paraná | 55 UPF/ano | X | X | | | X | X | | | X | X | | | X | X | | |
| 2. Visitas periódicas aos produtores assistidos dos Grupos de UPF | IDR-Paraná | 55 UPF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3. Implantação e acompanhamento de UR | IDR-Paraná | 2 UR (Mip/Mid soja) 1 UR (Mip milho) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. Atendimento aos produtores (pessoas atendidas) | IDR-Paraná | 210/ano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. Realização de eventos grupais | IDR-Paraná | 4 eventos | | X | X | | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | Prefeitura | | X | | | X | X | | | X | X | | | X | X | | | X |

Obs. As demais atividades previstas neste Plano Integrado compõem as ações comuns entre os parceiros, serão executadas de forma rotineira pelas equipes, sendo organizadas e executadas seguindo o planejamento institucional.



Outras informações:

- As entidades assumem o compromisso de custear as atividades sobre sua responsabilidade, sem ônus e ou repasse entre as partes.
- O IDR-Paraná contará com as instalações da Unidade Municipal, sua infraestrutura, 01 veículo, custeio de funcionamento e de suas ações.
- O Município contará com as instalações do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agropecuário, sua infraestrutura, 01 veículo, custeio de funcionamento e de suas ações.
- Para realização dos eventos será elaborado anualmente a proposta das atividades (dia de campo, encontro, excursão, etc.), com previsão da forma e da utilização dos recursos financeiros.
- Recursos de outros parceiros privados e ou públicos que se integrarem na execução das atividades, poderão ser utilizados para execução das atividades previstas no Plano, inclusive nos eventos.

9. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Acompanhamento e avaliação:

- As atividades serão programadas e sua execução será registrada no Sistema SISATER do IDR-Paraná.
- A cada quadrimestre serão feitas análises de acompanhamento e emitidos relatórios das ações realizadas.
- Anualmente será emitido relatório para o IDR-Paraná e Prefeitura Municipal, bem como para ser apresentado junto ao Conselho Municipal e Câmara de Vereadores.

Comunicação:

- Promover a divulgação e publicidade da Cooperação e Plano Integrado
- Divulgar as Entidades, os participantes e suas logomarcas nos materiais utilizados e na publicidade das atividades.
- Realizar evento anual de avaliação e divulgação dos resultados, bem como encerramento. Contando com representantes das Entidades e com entrega de relatório.

São José das Palmeiras - PR, 12 de janeiro de 2021.

Natalino Avance de Souza
Diretor Presidente
IDR-Paraná

Nelton Brum
Prefeito
Município de São José das Palmeiras



ePROTOCOLO



Documento: **Plano_Integrado_Municipio_Sao_Jose_das_Palmeiras.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Nelton Brum** em 14/05/2021 09:02.

Assinado por: **Natalino Avance de Souza** em 14/05/2021 07:28.

Inserido ao protocolo **17.585.040-6** por: **Honorio Conte** em: 29/04/2021 14:21.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
bd23e7aefa8561949e1fa5a301e67245.