

PLANO DE TRABALHO

TÍTULO: INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL
PROTOCOLO: 16.675.706-2

1. DADOS CADASTRAIS

1.1 – Dados Cadastrais do IDR-Paraná

Nome da Instituição Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná- IAPAR-EMATER		CNPJ 75.234.757/0001-49
Endereço Rua da Bandeira, 500, Curitiba/PR		CEP 80.035-270
Telefone 41)3250-2300		E-mail institucional natalino@idr.pr.gov.br
Nome do Responsável Legal do Órgão Natalino Avance de Souza		
Função Diretor Presidente	RG 1.161.306-3	CPF 281.851.709.59
Telefone (41)3250-2300	Celular ()	E-mail natalino@idr.pr.gov.br
Nome do Responsável Técnico pelo IDR-Paraná Belmiro Ruiz Marques		
Função G. Estadual	RG 173845353-8	CPF 437.097.029-68
Telefone 41 3250 2299	Celular 44 99117-1592	E-mail institucional belmiro@idr.pr.gov.br

1.2 – Dados Cadastrais do SENAR/PR

Nome da Instituição Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Estado do Paraná – SENAR/PR		CNPJ 04.257.124/0001-08
Endereço Rua Marechal Deodoro, 450, Curitiba/PR		CEP 80010-010
Telefone 2106-0401	Fax ()	E-mail institucional senar@senar.org.br
Nome do Responsável Legal do Órgão Ágide Meneguette		
Função Presidente do Conselho Administrativo	RG 713.380-4	CPF 199.715.679-20
Telefone (41) 2169-7906	Celular	E-mail agide@senarpr.org.br
Nome do Responsável Técnico pelo SENAR-PR Arthur Piazza Bergamini		
Função Gerente Técnico	RG 221717420	CPF 221.152.788-44
Telefone (41) 2106-0437	Celular (43) 9961-0602	E-mail institucional arthur@senarpr.org.br

2. DENOMINAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

2.1. DENOMINAÇÃO

Integração Institucional

2.2. LOCAL / ENDEREÇO ONDE SERÁ EXECUTADO

Estado do Paraná.

3. JUSTIFICATIVA

O Paraná tem na base da sua economia a agropecuária. Mostra dessa importância é que o Estado lidera o *ranking* brasileiro no plantio de milho, feijão, trigo e cevada e está entre os maiores produtores de soja, madeira oriunda de florestas plantadas e de cana-de-açúcar do país. Em conjunto com a pecuária, que tem liderança na produção e exportação de frango e o setor florestal, a agricultura paranaense gera 21% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado (SEAB/Deral).

Segundo os dados do Censo Agropecuário 2017 do IBGE, no Estado existem 305.115 estabelecimentos agropecuários com predomínio de áreas inferiores a 50 hectares (76,76%). Ainda, segundo o IBGE, nestes estabelecimentos encontramos 839.661 pessoas desenvolvendo atividades rurais. Com relação à abrangência da assistência técnica no estado, apenas 45% dos estabelecimentos declararam que tiveram acesso, considerando todas as entidades prestadoras de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER.

Considerando que um dos grandes desafios da sociedade e, em especial do setor rural, é o desenvolvimento sustentável, ou seja, produzir e gerar renda preservando e conservando os recursos naturais, a saúde e o bem-estar das pessoas, é imprescindível que sejam desenvolvidas atividades para qualificar as ações e o trabalho na agropecuária, com foco em inovações, novas tecnologias e processos de produção sustentável.

A evolução e o desenvolvimento em qualquer setor dependem de fatores inerentes às pessoas e à incorporação de novas atividades aos processos de aprendizado e de inovação. Na agropecuária, isso é fundamental. Assim, capacitar produtores, qualificar técnicos e implantar dinâmicas de assistência técnica de forma organizada e contínua, são investimentos estratégicos.

É importante, ainda, modernizar as formas e os instrumentos de interação com os produtores, inovar as ferramentas para gestão da atividade e promover a universalização do conhecimento e da informação, bem como registrar e avaliar os trabalhos e os impactos efetivos das ações.

Considerando as Missões do SENAR-PR e do IDR-Paraná e suas expertises e potencialidades, é estratégica a formalização de uma parceria e a realização de atividades conjuntas para ampliar a abrangência e para maximizar os resultados visando o desenvolvimento sustentável da agropecuária do Estado.

4. PÚBLICO-ALVO:

Profissionais de Formação Profissional Rural, Promoção Social Rural e ATER
Servidores do IDR-Paraná
Colaboradores do SENAR-PR

5. OBJETIVOS

A integração entre os signatários para a realização de ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável do Estado do Paraná, através do planejamento e execução em conjunto de ações de formação profissional rural e de promoção social rural, da qualificação e disponibilização da assistência técnica e extensão rural, da realização de estudos e pesquisas, da implantação de processos de inovação e protocolos técnicos e do desenvolvimento de sistemas compartilhados de informação, no âmbito das atribuições institucionais de cada cooperante.

6. METAS

1. Realizar ações integradas visando à elaboração do Plano Estratégico de Mobilização (PEM) do SENAR/PR;
2. Realizar ações integradas visando à elaboração do Plano de Formação do IDR-Paraná;
3. Realizar ações integradas visando à elaboração do Plano Mesorregional de Eventos e Transferência de Tecnologia do IDR-Paraná;
4. Elaborar Plano do Centro de Excelência em Sistemas Produtivos Sustentáveis;
5. Capacitar profissionais de ATER do IDR-Paraná, das demais entidades de ATER parceiras e colaboradores do Senar/PR em diversas áreas de interesse;
6. Desenvolver um sistema para interação com agricultores, com base de dados e análises e com ferramentas auxiliares para capacitações, para ATER, para gestão de negócios e atividades rurais.

7. ESTRATÉGIA DE TRABALHO

Para executar os Planos de Trabalho, serão estruturadas ações específicas para cada meta estabelecida, no âmbito das atribuições institucionais de cada cooperante, com foco em definição e organização da atividade, definição de equipe e responsabilidades. Essa estruturação ocorrerá através da elaboração de Planos de Trabalho Específicos a serem formalizados entre os partícipes através de aditivos ao Termo de Cooperação.

1. Realizar ações integradas visando a elaboração do Plano Estratégico de Mobilização (PEM) do SENAR/PR:

- a) Integrar o trabalho dos Supervisores Regionais do SENAR/PR e dos Coordenadores Mesorregionais do IDR-Paraná;
- b) Orientar e envolver Gerentes Regionais e Extensionistas Municipais para apoiar o levantamento de demandas de capacitações nos municípios;
- c) Levantar demandas de capacitações para atividades importantes no desenvolvimento dos municípios e regiões e como parte de Projetos Técnicos de assistência e extensão rural.

2. Realizar ações integradas visando a elaboração do Plano de Formação do IDR-Paraná

- a) Integrar Gerências Estaduais, Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas e Carreira e Gerência Estadual de Metodologia Eventos e Transferência do IDR-Paraná com Supervisores e Gerentes do SENAR/PR;
- b) Levantar demandas de capacitação para profissionais de ATER do IDR-Paraná e de outras entidades de ATER;
- c) Formatar capacitações;
- d) Executar capacitações.

3. Realizar ações integradas visando a elaboração do Plano Mesorregional de Eventos e Transferência de Tecnologia do IDR-Paraná

- a) Integrar Gerências Estaduais, Gerência Estadual de Metodologia Eventos e Transferência, Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas e Carreira, Coordenadores de Mesorregião do IDR-Paraná com Gerentes e Supervisores do SENAR/PR;
- b) Levantar demandas de eventos e transferência de tecnologia;
- c) Consolidar levantamento e ações em Plano por Mesorregião;
- d) Fazer projetos para realização de atividades conjuntas nos principais eventos do Estado.

4. Elaborar Plano do Centro de Excelência em Sistemas Produtivos Sustentáveis

Este item tem por objetivo a apresentação de proposta para a implantação de uma unidade de referência permanente voltada ao desenvolvimento, validação e difusão de tecnologias e sistemas produtivos sustentáveis, unindo os esforços da pesquisa e extensão rural. As etapas previstas são:

- a) Definir equipe de elaboração do Plano;
- b) Definir metodologia e cronograma de trabalho;
- c) Contratação de consultoria;
- c) Elaboração do Plano;
- d) Apresentação do Plano.

5. Capacitar profissionais de ATER do IDR-Paraná, das demais entidades de ATER parceiras e colaboradores do SENAR/PR em diversas áreas de interesse

- a) Formatação e adequação dos cursos;
- b) Seleção e contratação de instrutores;
- c) Produção de material técnico e didático;
- d) Organização dos cursos (data, local, materiais etc.);
- e) Seleção de técnicos;
- f) Realização dos cursos;
- g) Avaliação da atividade da cooperação, certificação dos participantes.

6. Desenvolver sistema para interação com agricultores, com base de dados e análises e com ferramentas auxiliares para capacitações, para ATER e para gestão de negócios e atividades rurais:

- a) Elaborar proposta;
- c) Desenvolver sistema;
- d) Desenvolver aplicativo.

8. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

As etapas serão acompanhadas e avaliadas pelos Responsáveis Técnicos, com registro da execução das atividades e, ao final das ações dos Planos de Trabalho, a emissão de relatório final.

Será emitido relatório com o resultado dos trabalhos realizados nas metas de 1 a 4 e serão apresentados os respectivos Planos.

Na meta 5, que são capacitações, serão realizadas avaliações nos encerramentos dos cursos e emissão dos certificados para os participantes.

Na meta 6 as atividades serão avaliadas e registradas conforme sua execução. Ao final do projeto, será emitido um relatório e serão apresentadas as ferramentas e sistemas de TI desenvolvidos.

9. RESPONSABILIDADES DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

9.1. Realizar ações integradas visando à elaboração do Plano Estratégico de Mobilização (PEM) do SENAR/PR e acompanhamento das ações de capacitação.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 2020 a 2023

ATIVIDADE	EXECUTOR
Integrar Supervisores SENAR/PR e Coordenadores Mesorregionais para o desenvolvimento do trabalho	SENAR/PR e IDR Paraná
Orientar e envolver Gerentes Regionais e Extensionistas Municipais	IDR-Paraná
Levantar demandas de capacitações	SENAR/ PR
Mobilização e acompanhamento das capacitações	SENAR/PR e IDR-Paraná

9.2. Realizar ações integradas visando a elaboração do Plano de Formação do IDR-Paraná

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 2020 a 2023

ATIVIDADE	EXECUTOR
Integrar Gerências Estaduais e Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas e Formação com Gerentes do SENAR-PR	SENAR/PR e IDR Paraná
Levantar demandas de capacitação para profissionais de ATER	IDR-Paraná
Formatar capacitações	SENAR/PR e IDR-Paraná
Realizar as capacitações	SENAR/PR e IDR-Paraná

9.3. Realizar ações integradas visando a elaboração do Plano Mesorregional de Eventos e Transferência de Tecnologia do IDR-Paraná**PERÍODO DE EXECUÇÃO: 2020 a 2023**

ATIVIDADE	EXECUTOR
Integrar Gerentes Estaduais e Gerente Estadual de Metodologia, Eventos e Transferência, Coordenadores de Mesorregião do IDR-Paraná com Gerentes e Supervisores do SENAR-PR	SENAR/PR e IDR Paraná
Levantar demandas de eventos e transferência de tecnologia	IDR-Paraná
Consolidar levantamento e ações em Plano por Mesorregião	SENAR/PR e IDR-Paraná
Fazer projetos para realização de atividades conjuntas nos principais eventos do Estado	SENAR/PR e IDR-Paraná

**9.4. Elaborar Plano do Centro de Excelência em Sistemas Produtivos Sustentáveis**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 2020 a 2023

ATIVIDADE	EXECUTOR
Definir equipe de elaboração do Plano	SENAR/PR e IDR Paraná
Definir metodologia e cronograma de trabalho	IDR-Paraná
Contratação de consultoria	SENAR/PR e IDR Paraná
Elaboração do Plano	SENAR/PR e IDR-Paraná
Apresentação	SENAR/PR e IDR Paraná

9.5. Capacitar profissionais de ATER do IDR-Paraná, das demais entidades de ATER parceiras e colaboradores do Senar-PR em diversas áreas de interesse


PERÍODO DE EXECUÇÃO: 2020 a 2023

ATIVIDADE	EXECUTOR
Formatação do curso	SENAR/PR e IDR Paraná
Seleção e contratação de instrutores	SENAR/PR e IDR Paraná
Produção de material técnico e didático	SENAR/PR e IDR Paraná
Organização do curso (data, local, materiais, etc.)	SENAR/PR e IDR-Paraná
Seleção de extensionistas	IDR-Paraná
Realização do curso	SENAR/PR e IDR-Paraná
Avaliação da atividade de cooperação e certificação dos participantes.	SENAR/PR e IDR-Paraná

9.6. Desenvolver um sistema para interação com agricultores, com base de dados e análises e com ferramentas auxiliares para capacitações, para ATER, para gestão de negócios e atividades rurais.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 2020 a 2023

ATIVIDADE	EXECUTOR
Formatação do curso	SENAR/PR e IDR Paraná
Seleção de instrutores	SENAR/PR e IDR Paraná
Produção de material técnico e didático	SENAR/PR e IDR Paraná



Organização do curso (data, local, materiais, etc.)	SENAR/PR e IDR-Paraná
Seleção de extensionistas	IDR-Paraná
Realização do curso	SENAR/PR e IDR-Paraná
Avaliação da atividade da cooperação, certificação dos participantes	SENAR/PR e IDR-Paraná
Oferta de cursos a produtores rurais	SENAR/PR e IDR-Paraná

10. RECURSOS E CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO


Conforme previsto nos Planos de Trabalho Específicos.

11. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

- Promover a divulgação e publicidade das atividades nas mídias sociais de cada entidade;
- Realizar aula inaugural dos cursos;
- Durante a realização dos cursos, utilizar materiais de divulgação das entidades tais como *banners* e *slides* institucionais;
- Divulgar as entidades, os participantes e suas logomarcas nos materiais utilizados e na publicidade da atividade;
- Realizar evento de encerramento (presencial e/ou à distância) contando com representantes das entidades e com entrega dos certificados aos participantes.
- Realizar a apresentação e entrega dos Planos.

Curitiba, 10 de novembro de 2020.


NATALINO AVANCE DE SOUZA
 Instituto de Desenvolvimento Rural do
 Paraná - IDR-Paraná


AGIDE MENEQUETTE
 Presidente Conselho Administrativo
 SENAR/PR